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Projekt status Bemærkning 

KE - Kærholm afd. Kæret Belysning - 2022 Færdig  

KE - Opgradering af Trend CTS - 2022 I gang Afleveres i marts 2023 

KE - BH Mariendal ventilatorer - 2022 Færdig  

KE - BH Troldehøjen Ventilation - 2022 Færdig  

KE - Opgradering af Schneider CTS - 2022 I gang Bliver færdig i 2023. 

KE - Frederikssund Svømmehal Vandsauna - 2022 Færdig  

KE - Opgradering af CTS i Jægerspris - 2022 Færdig  

KE - Frederikssundshallen - Udskiftning af ventilatorer - 2022 I gang Afsluttes i foråret 2023 

KE - Frederikssundshallen - Udskiftning af belysning i hal A og B - 2022 Færdig  

KE – Stenhøjgård opgradering af ventilation Færdig  

KE- BH Lindehuset -ventilation 2022 Færdig  

KE-BH Solstrålen – Belysning 2022 Færdig  

KE Nordhøj 4- Ny belysning 2022 Færdig  

KE- BH Møllevej- udskiftning af ventilation Færdig  

 


