
Maritimt Center Frederikssund
Procesplan for udvikling og realisering

Dato: 29.04.2022
Udbudsform: Begrænset EU-udbud i totalrådgivning Ver. 3: 23.05.2022

Jun Jul Aug Sep 2024 2025

Aktivitet/emne aug 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dec jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep

Bygherre- og brugerinddragelse
WS politiske udvalg 23.08 kl. 8-13 11.10 kl. 16

Styregruppe 

Bygherre, Ejendomme (Projektejer)

Projektgruppe

Følgegruppe - Kernebrugere 

Følgegruppe - Øvrige interessenter

Byggeprogram, PQ og udbud
Forslag og udbudsmateriale

Kvalificere forundersøgelser

Byggeprogram + udbudsdok. generelt

Bygherregodkendelse udbudsmateriale

Politisk godkendelse af byggeprogram

Behandling i UFI, ØU og BY(29.9 - 21.12)

Udbudsproces

EU PQ-fasen (30d)

Udvælgelse

EU Udbud

Tilbudsevaluering

Stand-still/Kontrahering/Procesplan

Projektering og udførelse
Lokalplanproces (9-12 mdr)

Projektering inkl. fasegodkendelser

Udbud

EU PQ-fasen (30d) + udvælgelse

EU Udbud

Tilbudsevaluering

Stand-still/Kontrahering

Udførelse

Byggetilladelse kan først gives når lokalplan er godkendt
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Kick-off

Byggeri opstart Indvielse

Ons
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Ons

Ons
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Præsentation BP

Bygherre- og brugermøder i projekterings- og 
udførelsesfasen fastlægges m. totalrågiver 
pba. byggeprogram

Scenarie WS 
helhed 1+2 Scenarie WS 

maritimt center 
1+2


