

ANLÆGSPROJEKTNAMN		
BYGNINGSOPTIMERING PÅ SKOLEOMRÅDET		
Udvalg: Uddannelsesudvalget		
Anlægsprojekt: Bygningsoptimering på skoleområdet		Anlægsnr: 200000018
Meddelte anlægsbevillinger		Budget i hele kr.
Dato	Udgifter	Indtægter
Byrådet, 19.12.2018	500.000	
Byrådet, 27.03.2019	18.371.000	
Samlet anlægsbevilling	18.871.000	
Afholdte udgifter/indtægter		Regnskab i hele kr.
Regnskabsår	Udgifter	Indtægter
2019	14.271.986	
2020	4.534.160	
2021	52.588	
Samlet anlægsudgift/indtægt	18.858.734	
Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter	12.266	
Afvigelse i procent	-0,07	

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET*Fordelt på følgende hovedposter:***Etape B**

Hovedentreprise	3.734.168
UFO forbrugt	722.226
Divers omkostninger (flytning, containere m.v.)	325.023

SUM Etape B **4.781.417****Etape C**

Hovedentreprise	7.916.744
UFO ca. 12,5 %	763.594
Divers omkostninger (flytning, containere m.v.)	735.682

SUM Etape C **9.416.021****Etape D**

Hovedentreprise	586.837
UFO 15%	53.300

SUM etape D **640.137****Fælles omkostninger alle etaper**

Rådgivninger (ingeniører, arkitekter o.l.)	1.532.753
Øvrige omkostninger (Miljø, Land øvrige myndigheder)	279.526
Bygherre leverancer (inventar m.v.)	2.208.881

SUM Fælles **4.021.159****SUM i alt** **18.858.734**