

Bilag 1

Projekt *Klargøring af børnehuses køkkener i forbindelse med etablering af frokostordning i 2024.*

I tabellen nedenfor fremgår estimerede omkostninger og klargøringstid.

Børnehus	Estimerede omkostninger	Vurdering af klargøringens kompleksitet	Klargøringstid for færdigt køkken
Mariendal	330.300,00	Simpel	Fra hårde hvidevarer ankommer: 3 uger
Kroghøj	425.000,00	Simpel	Fra hårde hvidevarer ankommer: 3 uger
Rørskov	362.500,00	Mellem	Fra hårde hvidevarer ankommer: 1 måned
Lærkereden	400.500,00	Mellem	Fra hårde hvidevarer ankommer: 1 måned
Ørnesten	577.000,00	Simpel	Fra hårde hvidevarer ankommer: 1, 5 - 2 måneder
Ådalen	587.500,00	Omfattende	Fra hårde hvidevarer ankommer: 2 måneder. Dette forudsætter dog, at der ikke er behov for byggetilladelse
Møllevej	540.000,00	Mellem	Fra hårde hvidevarer ankommer: 1, 5 - 2 måneder
Estimerede udgifter i alt:	3.222.800,00		