

# Bilag 1 Fremdrifts for indsatser 2023

Status for fremdrift af indsatser 2023 jf. Naturhandleplan 2023-2027				
1. Naturen på land		Bemærkninger	Finansieret (F)/delvist finansieret(*F)/ufinansieret(UF)	Periode (Årstal)
<b>1.1 Kommunalt ejet beskyttet natur/hvad</b>				
1.1.1	Kortlægge/besigtige værdifuld natur, leve-og ynglesteder for særligt truede arter.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.1.2	Udpege egnede arealer hvor frivillige kan indgå i plejen af arealet.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.1.3	Udarbejde plejeplaner for større naturområder og mindre områder med beskyttet § 3 natur og/eller beskyttede arter.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.1.4	Øge indsatsen for naturpleje på egne § 3 arealer	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.1.5	Igangsætte naturpleje for Bilag IV-arter og andre særligt truede arter.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
<b>1.2 Natura 2000 områder</b>				
1.2.1	Udarbejde Natura 2000 handleplaner	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023
1.2.2	Udarbejde plejeplaner i samarbejde med lodsejerne.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.2.3	Vejlede lodsejere til at søge om støtte til naturplejeprojekter	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.2.4	Støtte eller igangsætte naturpleje i Natura2000 områder	Arbejdet igangsat før forventet	F	2024-27
<b>1.3 Privatejede naturområder</b>				
1.3.1	Kortlægge værdifuld natur, leve-og ynglesteder for truede arter på udvalgte private naturarealer.	Arbejdet igangsat før forventet	F	2024-27
1.3.2	Udarbejde plejeplaner og indgå aftaler og partnerskaber om pleje for særligt værdifulde private naturområder	Arbejdet igangsat før forventet	F	2025-27
1.3.3	Indgå i samarbejde med frivillige borgere eller foreninger til naturindsatser i lokalsamfundet.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.3.4	Vejlede private lodsejere med igangsætning eller fortsættelse af indsatser	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
<b>1.4 Øge indsatsen for naturpleje på egne § 3 arealer</b>				
1.4.1	Inspirere og vejlede private lodsejere, jægere og andre frivillige i at fremme indsatsen for en øget biodiversitet i forbindelse med markarealet.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.4.2	Samarbejde med Naturstyrelsen og andre aktører om at skabe ny natur og udvikle skovrejsningsprojekter	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
1.4.3	Arbejde aktivt for at udvide Nationalpark Skjoldungernes Land i kommunen.		UF	2024-27
<b>1.4 Invasive arter og problemarter</b>				
1.5.1	Udarbejde en strategi for bekæmpelse af invasive arter i kommunen.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023
1.5.2	Udarbejde og implementere en indsatsplan for kæmpebjørneklo	Ny Finansiering fra budgetår 2024	F	2024-27
1.5.3	Vejlede og samarbejde med lodsejere, jægere, frivillige, skoler, naturvejledere og Naturstyrelsen om bekæmpelse af invasive arter og problemarter	Er igangsat men forsinket	F	2023-27
1.5.4	Fortsat bekæmpe invasive arter og problemarter på kommunale arealer, hvor de udgør en konkret trussel.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27

# Bilag 1 Fremdrifts for indsatser 2023

Status for fremdrift af indsatser 2023 jf. Naturhandleplan 2023-2027				
<b>2. Vand og kyster</b>				
<b>2.1 Søer og vandhuller</b>				
2.1.1	Kortlægge eksisterende søer samt registrere nye søer (§3 gennemgang) og trusler mod disse	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-24
2.1.2	Udarbejde plejeplaner og forestå pleje af kommunale søer og vandhuller,	Arbejdet igangsat før forventet	F	2025-27
2.1.3	Understøtte lodsejerne og foreninger om etablering og pleje af søer.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
2.1.4	Kortlægning og overvågning af Bilag IV arter i søer.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
2.1.5	Etablere nye vandhuller eller søer på kommunale arealer.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
<b>2.2 vandløb og vådområder</b>				
2.2.1	Kortlægge vand- og naturkvaliteten i vandløb, der ikke overvåges af staten	Arbejdet igangsat før forventet	UF	2024-27
2.2.2	Arbejde for at fritlægge rørslagte vandløb.	Arbejdet igangsat før forventet	UF	2024-27
2.2.3	Vi kortlægger og udarbejder forundersøgelser for potentielle projekter med mulighed for ekstern støtte	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
2.2.4	Afsøge muligheden for at indgå i projekter med partnerskaber om fx. bynære løsninger for klimatilpasning m.v.	Arbejdet igangsat før forventet	F	2024-27
2.2.5	Kortlægge vandløb og opdatere vandløbsregulativer for prioritering af naturindsatser	Arbejdet igangsat som forventet	UF	2023-27
<b>2.3 Kyster og fjorde</b>				
2.3.1	Samarbejde med Novafos om konkrete spildevandsprojekter som kan bidrage til et forbedret vandmiljø.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-25
2.3.2	Samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land m.fl. om at undersøge potentialet for at forbedre vandkvalitet og biodiversitet m.m. i Roskilde Fjord og det nære kystlandskab.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-24
2.3.3	Samarbejde med eksterne parter om forstyrrelsesfri ynglesteder for jordrugende fugle herunder bekæmpelse af rotter på øer i Roskilde Fjord	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27

Status for fremdrift af indsatser 2023 jf. Naturhandleplan 2023-2027				
<b>3. Bynatur og biodiversitet</b>				
<b>3.1 Grønne områder og byrum</b>				
3.1.1	Kortlægge kommunale arealer for potentiale for naturværdi.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
3.1.2	Udarbejde handleplan for udmøntning af Træstrategi, -herunder Kortlægge veterantræer og andre bevaringsværdige træer.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	*F	2023-24
3.1.3	Invitere til dialog og indgå partnerskaber med ildsjæle, biodiversitetsambassadører og foreninger om at etablere og/eller pleje bynatur.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	*F	2023-27
3.1.4	Etablere nye levesteder for vilde dyr og planter i byen på kommunale arealer.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
3.1.5	Øget fokus på natur i lokalplaner ved f.eks. at etablere grønne tage og plads til grønne friarealer.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
3.1.6	Indsatser for gadekær med potentiale for naturindhold	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
<b>3.2 Naturen ved vejarealerne</b>				
3.2.1	Kortlægge arealer med naturpotentiale langs veje og tilpasse driften herefter.		UF	2024-27
3.2.2	Ændre til naturvenlig pleje af arealer langs veje og grøftekanter med naturpotentiale og hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.		UF	2024-27
<b>3.3 Privatejede grønne områder og haver</b>				
3.3.1	Kortlægning af privat natur , der kan skabe sammenhæng mellem øvrig bynær natur	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
3.3.2	Vejlede private husejere, boligselskaber og virksomheder m.fl. i private projekter med fokus på biodiversitet	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27

# Bilag 1 Fremdrifts for indsatser 2023

<b>Status for fremdrift af indsatser 2023 jf. Naturhandleplan 2023-2027</b>				
<b>4. Naturoplevelser</b>				
<b>4.1 Børn og unge</b>				
4.1.1	Kortlægge mulige adgangsveje fra skoler og daginstitutioner til natur i nærmiljø.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
4.1.2	Etablere flere adgangsveje til lokal natur for skoler og daginstitutioner.		F	2024-27
4.1.3	Pleje og udvikle grønne områder med øget naturindhold i tilknytning til skoler og børnehuse.	Arbejdet igangsat som forventet	*F	2023-27
4.1.4	Fremme anvendelsen og udbrede kendskabet til landsdækkende portaler med naturaktiviteter for skoler og institutioner.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
4.1.5	Indgå samarbejde om aktiviteter og faciliteter med andre offentlige instanser, frivillige aktører mm.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
<b>4.2 Bæredygtigt friluftsliv</b>				
4.2.1	Kortlægge adgangen til natur og fredninger med naturindhold samt mulige adgangsveje for foreninger til natur og vand i nærmiljø.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
4.2.2	I samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land at udvikle faciliteter til bedre naturoplevelser i nationalparken.		UF	2024-27
<b>4.3 Tilgængelighed for alle</b>				
4.3.1	Arbejde for at forbedre sammenhæng og tilgængeligheden langs de eksisterende rekreative stier under hensyn til naturen.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023-27
4.3.2	Øge informationen via skilte og hjemmeside med f.eks. kort over støttepunkter, ruter og en bæredygtig adfærd i naturen.	Arbejdet igangsat som forventet	F	2023
4.3.3	Etablering af nye støttepunkter til bedre naturoplevelser. sker under hensyn til naturen.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27
4.3.4	Samarbejde med Naturstyrelsen om etablering af faciliteter for gangbesværede på Naturstyrelsens shelter- og bålpladser m.v. i kommunen.	Dialog er startet, men ingen fysiske aktiviteter er igangsat.	F	2023-27