

Vinge: Milepæle i 2024

4. kvartal

Godkendelse af:

- Anlægsprojekt for p-hus i Vinge C
- udbud eller arkitektkonkurrence for Vinge, landskabsbro og skole

Orientering:

- status for Vinge udviklingen

4. kvartal

1. kvartal

Godkendelse af:

- proces for Vinge C, landskabsbro og skole (arkitektkonkurrence/udbud)
- kvalitetsprogram
- grøn struktur for Vinge
- lokalplan forslag for "trekanten" – jordhåndtering
- struktur og vedtægter for Vingeforeningen
- udførelsesprojekt af Vinge Boulevard
- udviklingsaftale for området i Vinge C
- igangsætte udbud af p-hus i Vinge C
- Vandhåndtering i Vinge
- disponering af kommunale ejendomme og mulig nedrivning

Orientering:

- brug af opdateret logo i Vinge formidlingen

1. kvartal

2. kvartal

Godkendelse af:

- vedtagelse af lokalplan for "trekanten" – jordhåndtering
- genudbud af parcel i Vinge C, matr. 3eg (Dalvejen/Deltavej)
- anlægsprojekt for parkeringshus i Vinge C
- strategi og handlekatalog for grøn struktur
- udførelsesprojekt for Bassin 308-2
- udbud af udviklingsaftalens arealer i Vinge C

Orientering:

- status for Vinge udviklingen

2. kvartal

3. kvartal

Godkendelse af:

- indkomne tilbud for udbud af parcel i Vinge C, matr. 3eg (Dalvejen/Deltavej)
- indkomne tilbud for udviklingsaftalens arealer i Vinge C

Orientering:

- status for Vinge udviklingen

3. kvartal