

# Procesplan for afdækning af dimensionering og placering af daghjem

**NOTAT**

23. marts 2022

**Sagsbehandler**  
mtbil**Sagsnr.**  
27.00.00-A00-71-  
21

Aktivitet	Tidspunkt
Forelæggelse af procesplan for Omsorg og ældre	5. maj 2022
Administrationen samler og fremsender relevant materiale til RUM, herunder mødeaktivitet	Maj-juni 2022
Workshop med deltagelse af administrationen, ledere og medarbejdere i daghjemmene, brugere, pårørende, Ældrerådet samt Omsorg og ældre	August 2022
Udarbejdelse af foranalyse/skitseprojekt	September 2022
Forelæggelse af foranalyse/skitseprojekt for Omsorg og ældre	Oktober/november 2022
Foranalyse/skitseprojekt i høring i MED-udvalg, pårørenderåd og Seniorråd	Oktober/november 2022
Godkendelse af foranalyse/skitseprojekt i Omsorg og ældre, Økonomiudvalget og Byrådet, herunder godkendelse af igangsættelse af projektering	December 2022
Projektering med løbende politisk godkendelse i Omsorg og ældre, Økonomiudvalget samt Byrådet	Primo 2023
Etablering af nyt daghjemstilbud	2023
Ibrugtagning af nyt daghjemstilbud	Primo 2024

