

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Social og sundhed

Social og sundhed har følgende anlægsprojekt:

- Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojektet under Social og sundhed, som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Social og sundhed.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
AKU-Center Slangerup	U	0	401	401	0	0	0	Afsluttet
I alt		0	401	401	0	0	0	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup

Projektet er afleveret, men der er enkelte udeståender, som forventes løst i 2022. De sidste fakturaer afventes og budgettet forventes anvendt.