

Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 – Anlæg – Social og sundhed

Social og sundhed har følgende anlægsprojekter:

- Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup
- Parkvej 12

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på anlægsprojekterne under Social og sundhed, som det ses af tabel 1 nedenfor. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Social og sundhed.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Forv. Overførsel fra 2021*	Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.				
AKU-Center Slangerup	U	0	250	250	0	152	0	0	Afsluttet
Parkvej 12	U	0	0	0	0	0	0	0	Udførelse
I alt		0	250	250	0	152	0	0	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

*Behandles af Byrådet ultimo april.

Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup

Projektet er afleveret, men der er enkelte udeståender, som forventes løst i 2022.

Parkvej 12

Anlægsprojektet vedrører køb af Parkvej 12 til etablering af almene ældreboliger. Overtagelsen er ikke faldet helt på plads endnu.