

Fortov- og sti renovering 2022

Nr.	Vejnavn	Type	Bemærkninger
	Frederikssund		
1	Kornvænget	Fortov	Koordineres med fiber arbejder
2	Kærsangervej	Fortov	Koordineres med fiber arbejder
3	Muldager 2-32	Fortov	Koordineres med fiber arbejder
4	Muldager 34-56	Fortov	
5	Muldager 58-84	Fortov	
6	Muldager	stier	
7	Roskildevej, Syd for Strandvang Station 2005-2500.	Stier	Trærødder skal fjernes først
8	Marienlystvej	Fortov	Koordineres med fiber arbejder. Ej fast belægning. Under middel Mindre kantstenslysning. Det var planlagt til asfaltslidlag i 2017 og blev udskudt på grund af fortov og kantsten.
	Jægerspris		
9	Landeslevvej	Stier	Trærødder skal fjernes først
	Slangerup		
10	Tulipanvej, Slangerup	Sti/Fortov	Koordineres med TDC fiber
11	Kirkegade	Fortov	Koordineres med evt. cykelsti projekt
12	Morelvang	Sti/gang	
	Skibby		
13	Fortov Baunehøjvej 14-20	fortov	
14	Bøgvej højreside, Skuldelev	fortov	
15	Saltsøvej	fortov	Kantsten samt fortov koordineres med trafikprojekt på Bygade og stiprojekt
16	Nordmandsvej	fortov	Koordineres med evt. gadelys
17	Tværvej	fortov	Koordineres med evt. gadelys
19	Buen	fortov	Koordineres med evt. gadelys

Kommunal ejendom

	Kommunal ejendom		
1	Etablering af grussti Enghaven 16, Gerlev, 3630 Jægerspris	Grussti	
2	Afmærkning af p-pladser på Græse Bakkeby skole	Afmærkning	
3	P-pladsen Skibbyhallen på Hovedgaden 96, 4050 Skibby	Asfalt	
4	p-plads ved Rådhuset, frederikssund	asfalt	