

Overførsel 2023 – Anlæg – Børn, familier og forebyggelse

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,59 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres samlet set 0,59 mio. kr. til 2024

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Børn, familie og forebyggelse.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
Ombygning til dagtilbud	U	2.000	4.700	3.839	-861	Nej	861		
Daginstitution, Vinge	U	1.064	1.064	1.334	270	Nej	-270		
I alt		3.064	5.764	5.173	-591		591	0	0
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>3.064</i>	<i>5.764</i>	<i>5.173</i>	<i>-591</i>		<i>591</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ombygning til dagtilbud

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,86 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Hovedparten af arbejdet blev udført i 2023, men enkelte arbejder blev flyttet til 2024 grundet forsinkede leverancer af vinduer og døre. Det forventes at ibrugtage liggehallerne ultimo marts 2024. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget på 0,86 mio. kr. overføres til 2024.

Daginstitution, Vinge

Anlægsprojektet viser et merforbrug på 0,27 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes øget behov for intern projektering fra kommunens side.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor merforbruget på 0,27 mio. kr. overføres til 2024.