

## Sammenligning af de 4 scenarier

	Scenarie	Tandlægerelaterede forhold				Skolerelaterede forhold			Udgifter på Skole området over 3 år	Udgifter på Sundhedsområdet over 3 år			
		Overholder hygiejnekrav	Giver mulighed for effektivt arbejde og godt flow (godt arbejdsmiljø)	Giver mulighed for at samle alle tandklinikker og opnå bedre rekruttering, kvalitet og effektivitetsbesparelse *	Giver mulighed for udvidelse på sigt**	Sikrer Klasseværelser pr. skoleår 2024/2025	Sikrer Klasseværelser pr. skoleår 2025/2026	Sikrer Klasseværelser pr. skoleår 2026/2027	Byggeudgifter og inventar Alle beløb i mio. kr.	Byggeudgifter og tandlæge inventar Alle beløb er i mio. kr.	Samlet anlægsbeløb	Beløb til bygningsleje/drift i 3 år	Samlet udgift til løsningen i 3 år  Alle beløb er i mio. kr.
1	Udflytning af tandklinik til Hospital, Ombygning af Tandklinik på Ådalen til 4 klasseværelser							6,131 Ombygning Skole  <b>Sum: 6,131</b>	8,853 Ombygning Hospital 5,128 Inventar tandklinik  <b>Sum: 13,981</b>	20,112	Forventet leje (763 m2 x 1338,5 kr./m2) x 3 år = 3,060 mio. kr. + 3 mdr. leje = 0,26 mio. kr. <b>Sum: 3,32 mio. kr.</b>	23,430	
2	Udvidelse af nuværende tandklinik på Ådalens Skole, Pavillon i 3 år til skoleklasser						5,498 etablering Pavillon inkl. inventar (kan betales via forhøjet leje) (Beløb inkl. leje for 12 måneder)  2,045 Nedtagning af Pavillon  <b>Sum: 7,543</b>	3,212 Tandklinik 4,910 Inventar tandklinik  <b>Sum: 8,122</b>	15,665	Lejeudgift: 1,800 (2 år)  Øget bygningsdrift: 510 m2 x 345 kr./ m2 x 3 år = 0,528 kr.  <b>Sum: 0,528 mio. kr.</b>	18,244		
3	Udvidelse af nuværende tandklinik på Ådalens Skole, tilbygning af klasselokaler/klub på Ådalens Skole						17,073 Udbygning af skolen  <b>Sum: 17,073</b>	3,212 Tandklinik 5,128 Inventar tandklinik  <b>Sum: 8,340</b>	25,413	Øget bygningsdrift :420 m2 x 450 kr./ m2 x 3 år = 0,567 mio. kr. + 6 mdr. Bygningsdrift 0,1 mio. kr. <b>Sum: 0,667 mio. kr.</b>	25,910		
4	Ny tandklinik til erstatning for Ådalens tandklinik i Vinge						6,131 Ombygning Skole  <b>Sum: 6,131</b>	27,000 Ny bygning 5,128 Inventar tandklinik  <b>Sum: 32,128</b>	38,259	Øget bygningsdrift: 600 m2 x 450 kr./ m2 x 3 år= 0,810 mio. kr.  <b>Sum: 810 mio. kr.</b>	39,069		

### Note:

- \* Ved at samle tandklinikkerne i Slangerup, Skibby og Frederikssund (Ådalen) kan der effektiviseres for 2,0 mio. kr. årligt.
- \*\* Der kan på sigt blive behov for at udvide tandlægekapaciteten for at kunne rumme behovet blandt de ældre borgere.

## Hvornår falder betalinger

Forkortelser:

OH: Ombygning hospital, ÅK: Ombygning Ådalens Skole tandklinik til klasseværelser, UÅ: Udvidelse af Ådalens tandklinik, P: Pavillon, NK: Ny bygning Klasseværelser, NT: Ny bygning Tandlægeklinik i Vinge

	Scenarie	2023		2024		2025		2026		2027		Forudsætninger
		Alle beløb i mio. kr.		Alle beløb i mio. kr.		Alle beløb i mio. kr.		Alle beløb i mio. kr.		Alle beløb i mio. kr.		
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	
1	Udflytning af tandklinik til Hospital, Ombygning af Tandklinik på Ådalen til 4 klasseværelser	OH: 1,400 ÅK: 0,500	0,26 (lejeudgift) (0) (Samme udgift som nuværende)	OH: 12,581 ÅK: 5,631	1,021		1,021 (lejeudgift)		1,021 (lejeudgift)		1,021 (lejeudgift)	Rådgivere (tandlæge indretning og brand) kan hyres i maj måned 2023. Byggesagsbehandling max 6 måneder  Region H afsætter tid til at deltage i projektet.
2	Udvidelse af nuværende tandklinik på Ådalens Skole, Pavillon i 3 år til skoleklasser (Anlægsetablering) Kan alternativt betales over lejen.	UÅ: 0,500 P: 0,320		UÅ: 7,623 P: 5,167	Samme udgift som nuværende) P:0,263 (øget bygningsdrift)		P: 0,900. (leje) + 0,263 øget bygningsdrift)		P: 0,900. (leje) + 0,263 øget bygningsdrift	P: 2,045 (betales delvis i 2028)	(Leje er forudbetalt)	Rådgivere (tandlæge indretning og brand) kan hyres i maj måned 2023. Byggesagsbehandling max. 6 måneder  Tandlægeklinik kan lukkes ned under ombygningen.
3	Udvidelse af nuværende tandklinik på Ådalens Skole. Tilbygning af klasselokaler/klub på Ådalens Skole	NK: 1,200		NK: 6,500		UÅ: 0,500 NK: 9,370	NK: 0,100 (øget bygningsdrift)	UÅ: 7,623	NK: 0,200 (øget bygningsdrift)		NK: 0,200 (Øget bygningsdrift)	Tandlægeklinik kan lukkes ned under ombygningen.
4	Ny tandklinik i Vinge som erstatning for Ådalens skole Tandklinik. Ombygning af Ådalens skole tandklinik til klasseværelser	NT: 0 ÅK: 0		NT:0,500 ÅK: 0		NT: 6,028 ÅK:0,500		NT: 23,000 ÅK:1,000		NT:2,600 ÅK: 4,631		Lokalplan godkendt i start 2024. (Hertil kommer efterfølgende årlig drift på 0,270 mio. kr. for øget bygningsdrift tandklinik)