

Bilag 7: Tidsplan for udbud af misbrugsbehandling

Tidsplan inden offentliggørelse

Opgave	Tid
1. Kravspec er færdigudarbejdet.	Januar 2023
2. Udbud & kontrakt samskriver og udarbejder et samlet materialeudkast.	Januar 2023
3. De involverede parter modtager materialet til gennemgang.	Uge 3 – 4
4. Kvalitetssikring. Materialet sendes evt. i høring efterfølgende – hvem skal høres?	Uge 5 –6
5. Sidste rettelser inden politisk behandling	Uge 7
6. Deadline for dagsordenspunkt til politisk behandling	20. februar 2023
7. Politisk behandling (Social & Sundhed)	9. marts 2023

Tidsplan efter offentliggørelse (offentligt udbud med forhandling):

Offentliggørelse af udbudsmaterialet	Primo - medio marts
Tilbudsfrist, indledende tilbud	Medio april
Vurdering af indledende tilbud samt forberedelse til forhandling	Medio – ultimo april
Forhandling af indledende tilbud	Primo maj
Tilbudsfrist, reviderede tilbud	Primo juni
Evaluering af reviderede tilbud	Primo – medio juni
Indhentelse af dokumentation samt tildeling	Medio juni
Standstill	Medio – ultimo juni
Kontraktindgåelse	Primo juli
Ikrafttræden	1. oktober 2023