

Tidsplan frem mod færdigt anlæg

2023

- Novafos: Strukturplan og miljøvurdering
- Novafos og Frederikssund Kommune: Muligheder for at bygge boliger ved Frederikssund Renseanlæg

2024 - 2026

- Skitseprojekt inkl. arkitektur
- Miljøvurdering af projekt (VVM)
- Ansøgninger om tilladelser

2026 – 2036

- Detailprojekt
- Udbud
- Anlægsfase
- Idriftsætning

**Ultimo 2022/
primo 2023:**
Frederikssund Kommune:
Valg af placering, Novafos skal gå videre med

Primo 2024
Frederikssund, Egedal, Ballerup og Furesø Kommune:

- Vedtagelse af strukturplan og beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå i gang med projektering
- Igangsætning af tillæg til spildevandsplaner

Ca. 2026
Frederikssund Kommune, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet giver tilladelser:

- Lokalplan + Kommuneplantillæg
- Udledningstilladelse
- VVM-tilladelse
- Tilladelse til anlæg på søterritoriet
- Mv.

