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Teamsmøde/skriftlig behandling 
 

 
Punkt 1 . - Indstilling hæftelse tillægsbevilling Varmeplan 2030 – strategi 

2030 

Bilag   Bilag 1: BM 438 punkt 3.b. FORTROLIG Tillægsbevilling til Var-

meplan 2030 - Strategi 2030 

   Bilag 2: BM 438 punkt 3.b. FORTROLIG Bilag 1 Investeringsanmodning - 

Varmeplan 2030 tillægsbevilling - Strategi 2030 

   Bilag 3: BM 438 punkt 3.b. FORTROLIG Bilag 2 Økonomi Varmeplan 

2030 tillægsbevilling - Strategi 2030 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at 

 

• lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forplig-

telsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2 og 3. Hvis en ejerkommune, modsat 

sædvanlig praksis, ikke ønsker at deltage i lånoptagelsen, indstilles lånet optaget 

uden hæftelse for den eller disse ejerkommuner.  

  

 

Baggrund  

En enig bestyrelse i Vestforbrænding har tiltrådt målsætningen i strategi 2030 om at rulle 

fjernvarme ud til yderligere 30.000 borgere inden 2030. Varmeplan 2030 blev vedtaget 

af en enig bestyrelse den 22. marts 2022. På BM 438 den 14. september 2023 blev det 

besluttet at fortsætte med udrulning af Varmeplan 2030 under de nye vilkår, der gælder 

efter modtagelse af tilbud op opgavens udførelse. Alle punkter i den oprindelige indstil-

ling under punkt 3.b. blev godkendt ekskl. underpunkt 5 vedr. pro rata hæftelse. Dette 

punkt blev besluttet udsat til et skriftligt møde.  

 

Varmeplan 2030 finansieres gennem låneoptag hos Kommunekredit. Hvis en ejerkom-

mune, modsat sædvanlig praksis, ikke ønsker at være medhæftende for yderligere lån til 

Varmeplan 2030, indstilles det, at disse lån optages uden en eller flere ejerkommunes 

hæftelse. KommuneKredit har på forespørgsel bekræftet, at lån kan optages på denne 

måde. 

 

Lånegarantier - hæftelse 

Varmeplan 2030 blev vedtaget den 22. marts 2022 af en samlet bestyrelse, herunder ac-

cept af lånoptag på 4,7 mia. kr. Planen indebærer en konvertering af mere end 10 pct. af 

landets naturgaskunder. Det er således en plan, hvor Vestforbrænding påtager sig et vig-

tigt samfundsansvar og er med til at reducere CO2-udledning betragteligt.  

 

Udvidelse af Vestforbrændings fjernvarmenet kommer ikke kun den enkelte varmekunde 

til gode. Det kommer hele Vestforbrænding til gode ved at sikre et robust afsætnings-

grundlag for affaldsvarme og dermed lavest mulige affaldsbehandlingspriser for alle. 
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Overordnet set betyder en udvidelse af fjernvarmenettet, at der er mindre behov for en 

omkostningstung bortkøling eller reduktion af affaldsforbrændingen. Det skyldes, at et 

øget fjernvarmenet giver større muligheder for salg og udnyttelse af varmen. Samlet set 

styrker det Vestforbrændings økonomi og er med til at fastholde Vestforbrændings lave 

affaldstakst, som i 2023 var den lavest kendte affaldstakst i Danmark på 370 kr./tons.  

 

Salg af varme på eget fjernvarmenet giver således et nedslag på 30 pct. på affaldstak-

sten. At der er fjernvarme knyttet til vores affaldsforbrænding betyder, at affaldstaksten 

kan reduceres fra 530 kr./ton med 160 kr./ton til 370 kr./ton. Med Varmeplan 2030 for-

bedres økonomien yderligere og gøres mere robust også til gavn for affaldskunderne i 

alle ejerkommuner – både borgere og virksomheder. 

 

Der arbejdes i forlængelse af Varmeplan 2030 på en regional styrkelse af fjernvarmen i 

hele region Hovedstaden. I den sammenhæng er det Vestforbrænding, der har rollen for 

optimering af varmeforsyning i den nordlige del af regionen ved i første omgang gen-

nemførelse af analyser i samarbejde med relevante aktører. Herudover sendes ca. en 

tredjedel af varmen fra affaldsenergianlægget i Glostrup til VEKS eller CTR svarende til 

500.000 MWh pr. år. Denne mængde vil i forbindelse med Varmeplan 2030 blive forøget 

med ca. 20 pct. Varmeplan 2030 vil således komme alle ejerkommuner til gavn. 

 

Igennem 52 år har finansieringen af alle aktiviteter i Vestforbrænding været baseret på 

ejernes solidariske hæftelse. Dette princip, hvor alle Vestforbrænding ejere står sammen 

om de investeringer, der besluttes i bestyrelsen, har været fundamentet for Vestforbræn-

dings ambitiøse og fremsynede investeringer. 

 

Garantistillelse for lån i Vestforbrænding påvirker ikke kommunernes låneramme. Det 

fremgår af vejledningen til lånebekendtgørelsen, at lånedispositioner foretaget af et sel-

skab eller lignende med kommunal deltagelse, som alene vedrører kommerciel virksom-

hed, ikke henregnes til kommunens låntagning. Dette gør sig gældende for de lån, der 

optages til Vestforbrændings varmeplan 2030.  

 

Fjernvarmesiden er ‘hvile i sig selv‘, og dermed vil det kun være fjernvarmeforbrugerne, 

der kommer til at afholde omkostningerne til lånene for Varmeplan 2030. Vestforbræn-

ding har igennem 52 år optaget en lang række lån til forskellige aktiviteter besluttet af 

bestyrelsen, uden at det på noget tidspunkt har været nødvendigt at bringe de kommu-

nale garantier i spil. Der er således ingen reel risiko for kommunerne ved at medvirke til 

at stille lånegarantier.   

 

Såfremt en ejerkommune ikke ønsker at deltage i lånoptagelsen, jf. indstillingens andet 

led, så vil hæftelsen fordeles pro rata blandt de øvrigt hæftende ejerkommuner i forhold 

til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2 og 3. 

 

Økonomi 

Samlet investeringsbudget er opgjort til 16.562 mio. kr. godkendt ved bestyrelsesmøde 

438. Heraf er hæftelsen vedrørende 5.582 mio. kr. godkendt i bestyrelsen i 2021-22, 

hvorfor alle interessentkommunerne hæfter jævnfør beslutninger ved de tidligere besty-

relsesmøder. For udvidelsen af investeringsbudgettet hæftes jævnfør nærværende ind-

stilling. 
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Den samlede bevilling er summen af følgende bevillinger: 

 

Projekt 
Tidligere be-

vilget 

Udvidelse af in-
vestering 

Akk. bevilling 
2023  

Varmeplan 2030 (inkl. Lyngby C og Frederikssund) 
                                  

4.7081  
                                   

9.8333 
                                   

14.541 

Abonnementsordning 
                                     

8742 
                                      

1.1473 
                                      

2.021 

I alt 
                                  

5.582  
                                   

10.980 
                                   

16.562 
Note: 1. behandlet på BM 424 17. mar. 2021, BM 430 21. jan. 2022, BM 431, 23. mar. 2022, 2. behandlet på 
BM 433, 14. sep. 2022. 3. behandlet på BM 438, 13. sep. 2023 

 
Se yderligere oplysninger i bilag 3. 
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BESTYRELSESMØDE NR. 438 
 

TORSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2023 
 
 

 

Punkt  3. - Indstillingssager 

 b.   Tillægsbevilling til Varmeplan 2030 – strategi 2023 

Bilag:          1. Investeringsanmodning 

 2. Økonomi 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, 

• at der bevilges 9.834 mio. kr. i tillægsbevilling til Varmeplan 2030 - strategi 2030, 

hvorved den samlede bevilling er 14.541 mio. kr. til Varmeplan 2030 projekterne 294, 

295 og 296. 

• at Varmeplan 2030 projekterne nr. 294 (Lyngby-Taarbæk), 295 (Frederikssund) og 296 

(Varmeplan 2030) lægges sammen og administreres og afrapporteres under projekt nr. 

296. 

• at Vestforbrændings godkendte låneramme på i alt 4,708 mia. kr. til finansiering af 

anlægsudgifter og varmeproduktion i forbindelse med gennemførelse af Varmeplan 2030 

– strategi 2030 øges til 14.541 mio. kr. 

• at Vestforbrændings godkendte låneramme fra BM 433 pkt. 3.c. på 874 mio. kr. til 

finansiering af standardaftale (abonnement), herunder fjernvarmeunits og tilhørerende 

VVS-installationer øges til samlet 2.021 mio. kr. 

• at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen 

blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3. 

• at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, 

bemyndiges til at forhandle lånevilkår mm. samt at foretage omlægning af 

lånsammensætningen herunder valg af renteforhold mellem fast og variable. 

Lånedokumenter skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. 

• at formand og direktør bemyndiges til at må frigive midler af de bevilgede 14.541 mio. 

kr. til konkrete projektforslag. 

• at bevillingen pristalsreguleres årligt i forhold til pristalsreguleringen for de respektive 

anlægsarbejder. 

 

 

 



INDSTILLING 

FORTROLIG 

 
 

29. august 2023 
Sagsnr. 22-05880/23-04226 

 

 

Baggrund  

Varmeplan 2030 udmønter Vestforbrændings strategiske mål om at konvertere 30.000 

naturgas/oliefyr til klimavenlig fjernvarme ved udbygning af fjernvarmenettet i Ballerup, Furesø, 

Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund, jf. Strategi 2030.1  

Konverteringerne i Varmeplan 2030 medfører en årlig CO2-reduktion på 130.000 ton/år som 

følge af udfasning af olie- og gasfyr.  

Det samlede budget i Varmeplan 2030 var 6,1 mia. kr., hvoraf Vestforbrændings samlede 

investering var 4,708 mia. kr.2  

Væsentlige ændringer medfører øget investeringsbehov for Varmeplan 2030 

Siden bestyrelsens godkendelse af Varmeplan 2030 den 23. marts 2022 har tre markante forhold 

medført betydelige ændringer i projektet samt et behov for at tildele yderligere bevilling. Det 

drejer sig om:  

• Øgede priser for udførelse af anlægsarbejde, materialer mv. 

 

Inflation, få bydere, knaphed på mandskab og materiel samt stigende renter har haft 

afgørende indflydelse på de priser, som Vestforbrænding netop har modtaget i forbindelse 

med udbud af projekterne i udrulningens 1. etape. Den oprindelige investeringsanmodning 

var baseret på 2021-priser. Priserne i tilbuddene er 180 pct. højere end priserne i budgettet. 

Denne tendens repræsenterer det generelle billede i branchen. 

 

• 30 pct. flere kunder forventes tilsluttet fjernvarme 

 

Interessen for fjernvarme er stor. Den oprindelige forudsætning om konvertering af 30.000 

olie- og gasfyr er derfor opskrevet til 39.000 for projekterne i Varmeplan 2030. Det 

medfører, at den samlede investering øges tilsvarende. 

 

Det medfører også en højere CO2-reduktion, som vil blive forøget fra 130.000 ton/år til ca. 

174.000 ton/år. 

 

• Fordeling af overskudsvarme kræver et andet ledningsnet  

 

Overskudsvarmen i Vestforbrændings opland er koncentreret geografisk i enkelte områder. 

For at udnytte overskudsvarme optimalt kræver det en øget investering i et lavtemperatur 

transmissionsnet, der kan fordele varmen mellem kommunerne og dermed undgå spild de 

steder, hvor der er for meget overskudsvarme. Dvs. varmen skal flyttes via et ledningsnet 

for overskudsvarme til eksisterende og nye forbrugere, som kan udnytte den producerede 

varme fra overskudsvarme, der produceres ved lavere temperaturer, direkte ud til de lokale 

forsyningsområder til kunderne via distributionsnet og stikledninger.  

Et ledningsnet for overskudsvarme sikrer en væsentlig bedre driftsøkonomi på 

varmepumper på overskudsvarme fra datacentre og øger leverancen heraf med ca. 96 pct., 

 
1 Der henvises til BM 425 seminar den 26. maj 2021 for vedtagelse af Strategi 2030.  
2 Der henvises til BM 431 den 22. marts 2022 punkt 3.a. for godkendelse og tildeling af bevilling til Varmeplan 2030. Den oprindelige 

bevilling på 6,1 mia. kr. dækker hele investeringen for Varmeplan 2030, inkl. projekterne i Frederikssund og Lyngby. Desuden er 

tilslutningsbetaling og kundeinstallationer besluttet finansieret over en abonnementsordning, jf. BM 433 den 14. september 2022 punkt 

3.c.  
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samt mindsker gasforbruget med ca. 69 pct. Desuden øges udnyttelsen af varmen fra CCS 

med 157 pct. fra ca. 88.000 MWh/år til ca. 225.000 MWh/år.   

Løsningen giver dermed mulighed for at drifte store varmepumper flere timer om året 

sammenlignet med en løsning uden transmissionsnet. Dermed udnyttes 

produktionskapaciteten optimalt. Det vil samlet set få en positiv påvirkning på de årlige 

driftsomkostninger.  

De lavere driftsomkostninger betyder, at nutidsværdien på investeringen i 

lavtemperaturnettet er beregnet forbedret med ca. 1 mia. kr. over 20 år. Det betyder, at 

kundens fjernvarmepris reduceres ift. merinvestering i transmissionsnettet. 

Fordele ved et ledningsnet for overskudsvarme (perspektivering) 

Efter godkendelse af Varmeplan 2030 igangsatte Vestforbrænding en analyse, der skulle 

specificere og detaljere udbygning af fjernvarmenettet og etablering af de nye 

varmeproduktionsanlæg med særligt afsæt i det overskudsvarmepotentiale, der findes i 

Vestforbrændings fjernvarmekommuner. 

Et lavtemperatur fjernvarmenet ved fx 75° C har de fordele, at der kan indpasses 

overskudsvarme fra forskellige kilder og processer, fx spildevand, drikkevand, datacentre, CO2-

fangst, industrielle processer mv., som efterfølgende leveres direkte ud til forbrugerne. 

Varmepumper leverer fornuftigt ved 75° C og med en god driftsøkonomi. Det er til gavn for 

nettets driftsøkonomi, og det medfører en positiv indflydelse på varmeprisen. 

Desuden kan fjernvarmetemperaturen sænkes i takt med, at bygningsmassen, som der leveres 

fjernvarme til, moderniseres og derved forstås som lavenergibygninger. Det er fornuftigt at drifte 

ved så lave temperaturer som muligt, da det giver et mindre varmetab. 

Herudover binder et transmissionsnet de lokale distributionsnet sammen. Det har den fordel, at 

det kan optage og flytte store mængder varme. Et transmissionsnet har ikke direkte kunder 

tilkoblet, men andre fjernvarmenet koblet på som hovedledninger og distributionsnet. 

Under Varmeplan 2030 er der analyseret flere forsyningsscenarier. Det optimale valg er at 

etablere et større ledningsnet for overskudsvarme fra Glostrup over Ballerup og Gladsaxe til 

Lyngby-Taarbæk. Herved kan varmebehovet dækkes af færre og større produktionsanlæg, der 

kan drives mere effektivt. Samlet set kan der opnås en væsentlig omkostningsreduktion for 

varmeproduktion, inkl. finansielle omkostninger til transmissionsledning. 

Endeligt øges mulighederne for Vestforbrænding til at kunne tilbyde fjernkøling til kunder med 

etablering af et ledningsnet for overskudsvarme. Et lavtemperatur transmissionsnet kombineret 

med varmepumper og lagring i grundvandet (ATES) er en forudsætning for, at varme fra afkøling 

kan lagres i grundvandet mhp. at kunne bruges til fjernvarme i fjernvarmesæsonen. Denne 

kombination og metode betyder, at overskudsvarmen kan udnyttes året rundt. 

Økonomi  

Det oprindelige budget til Varmeplan 2030 var som nævnt 6,1 mia. kr. heraf var 

Vestforbrændings investering 4,7 mia. kr. og bevilget under projekterne 294 (Lyngby-Taarbæk), 

295 (Frederikssund) og 296 (Varmeplan 2030). 

 



INDSTILLING 

FORTROLIG 

 
 

29. august 2023 
Sagsnr. 22-05880/23-04226 

 

 

Der søges nu en samlet bevilling for konsekvenserne af henholdsvis øgede priser, øget 

kundetilslutning og deraf afledt behov for mere varmeproduktionskapacitet og Ledningsnet for 

overskudsvarme (transmissionsledning). Da den økonomiske planlægning går på tværs af de tre 

af Varmeplan 2030 afledte projekter indstilles det, at de tre bevillinger lægges sammen og 

afrapporteres under projekt 296. Der er som nævnt væsentlige fordele ved at etablere en 

transmissionsledning, der vil gøre den fremtidige driftsomkostning væsentligt billigere. 

Besparelsen i drift af produktionsanlæg er medtaget i nedenstående skema: 

 

 

 

Der er foretaget en ekstern kvalitetssikring af Vestforbrændings revisor af 

beregningsmodellerne. Der har ikke været væsentlige bemærkninger. Revisor har således 

gennemgået modellen med henblik på en vurdering af, om modellen på et overordnet niveau 

virker gennemarbejdet. Dette arbejdet blev også foretaget i forbindelse med den oprindelige 

bevilling til Varmeplan 2030. 

 

Der henvises til økonomibilag for en yderligere detaljering af selskabs- og brugerøkonomi.  

 

Varmeplan 2030 finansieres gennem låneoptag hos Kommunekredit. Som led i forberedelse til 

de fremtidige ændringer i sektoren, herunder konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse, samt 

ift. større infrastrukturprojekter som fx fjernvarmeudbygning vil Vestforbrænding arbejde hen 

imod, at lånene optages i forbindelse med de konkrete beslutninger herom og ikke som i dag 

først efter gennemførelse af projekterne. Det vil medføre, at den allerede godkendte låneramme 

for 2023 skal opdateres med en godkendelse af en opdateret låneramme for 2023. 

 

De tre påvirkninger af anlægsøkonomien påvirker også brugerøkonomien – dog i forskellig 

retning. Prisstigningerne fører til øget varmepris, samtidig fører det større kundegrundlag og 

forbedret udnyttelse af overskudsvarmen til lavere priser. Ved beslutning om Varmeplan 2030 i 

marts 2022 var forventningen uændrede priser ved en kollektiv varmepris til alle kunder. 

 

Ud fra forudsætningen om en kollektiv varmepris til nye og gamle kunder medfører alle tre 

ændringer samt opdatering af renteniveau, gas og elpriser en samlet forventning om en 

prisstigning på ca. 16 pct. Over udførelsesperioden, der i henhold til oprindelig besluttet tidsplan 

er frem til og med 2030. Lykkes det som ønsket at gennemføre udrulningen af fjernvarme 

allerede i 2028 vil den samlede prisstigning være slået igennem i 2028. Heraf er påvirkningen 

alene fra stigende renteniveau ca. 6 pct. og yderligere ca. pct. fra øgede el-og gaspriser. 

 

Omkostnings-

gruppe

Bevilget  

Vestforbrænding 

andel 

Prisstigninger Øget 

kundetilslutning 

Ledningsnet for 

overskudsvarme

Vestforbrænding 

andel 

Prisniveau 21 Prisniveau 23 Prisniveau 23 Prisniveau 23 Prisniveau 23

Produktionsanlæg 810 510 211 142 1.673

Fjernvarmeledninger 3.626 7.078 337 587 11.628

Kundeanlæg

Kundeanlæg VF andel 136 136

Tilslutningsafgifter -365 -31 -396

Afpropnings af gas

Afrunding

Budget i alt 4.208 7.588 517 729 13.041

Projektreserve 500 1.500

I alt VP 2030 4.708 8.374 517 729 14.541

874 2.021
Abonnementsordning/ 

Egenbetaling
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Nedenstående figur viser prisudviklingen perspektiveret i forhold til øvrige fjernvarmeselskaber 

på Sjælland. 

 

 

 
 

Ud af den beregnede fremtidige pris udgør rentestigninger ca. 750 kr./år for et standardhus.  

 

Den fremtidige varmepris baseres på en fortsat harmonisering af prisen for nuværende og nye 

kunder. Dette er i tråd med varmeforsyningslovens hovedregel om, at man arbejder med samme 

pris for alle medmindre, at det fører til urimelige priser. Som argument for at fastholde 

varmeforsyningslovens udgangspunkt om prisharmonisering kan følgende anføres: 

 

• Vestforbrænding arbejder med en samlet optimering af varmetilførslen fra alle 

fjernvarmesystemets produktionsanlæg, hvilket kommer alle kunder til gode i forhold til 

varmeomkostning. 

• De nye produktionsanlæg reducerer behovet for spidslast på gas for både nye og gamle 

kunder. Dermed bliver de eksisterende kunder mindre følsomme i forhold til 

prisstigninger på gas. 

• Det eksisterende fjernvarmenet og produktionsanlæg bliver udnyttet bedre til fordel for 

alle. 

• De nye produktionsanlæg i samspil med eksisterende anlæg sikrer et bredt miks af 

teknologier og dermed større robusthed i forhold til udsving i energipriser. 

• Behov for renovering af gamle ledningsnet fordeles ligeledes på alle kunder og betyder 

dermed mindre for den nuværende kunde. 
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På den baggrund vurderes det, at den hidtidige praksis med harmonisering af priser i forbindelse 

med udbygningen fastholdes.  

 

Næste skridt - Tidsplan 

Under forudsætning af godkendelse af denne indstilling vil arbejdet med at udrulle fjernvarme 

fortsætte efter følgende plan:  

 

• Der indgås kontrakt med entreprenører vedr. projekterne i udrulningens 1. etape primo 

oktober 2023. Gravearbejdet forventes igangsat primo 2024 med løbende tilslutning af 

alle de planlagte 2024 kunder, der har ønsket fjernvarme.  

 

• Arbejdet med etablering af nye varmeproduktionsanlæg fortsættes. Detaljeret 

planlægning af transmissionsledning færdiggøres, hvorefter de første varmecentraler 

forventes i drift i løbet af 2025 og herefter løbende udbygges i takt med varmebehovet 

til nye kunder. 

 

• Arbejdet med at planlægge gennemførelse af projekterne i etape 2 fortsætter og forventes 

klar til godkendelse på BM 440 den 20. marts 2024 (dato under forudsætning af 

vedtagelse på BM 438 den 14. september 2023). Projektforslag for de resterende 

projekter i Varmeplanens etape 2 færdiggøres til opstart af myndighedsbehandling ultimo 

2023.  
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Miljømæssigt incitament

Supplerende kommentarer:

Konsekvens hvis investering ikke gennemføres: 

Projekttype: Forretningsområde

1. Strategisk investeringsanmodning (Bestyrelsesniv.)

2. Driftmæssig investeringsanmodning (Bestyrelsesniveau)

Projektejer

Formalia (udfyld nedenfor):

Bestyrelsesmøde nr.: Projektleder

Dato for afholdelse af best. møde (dd-mm-åååå)

Projektnr. (udfyldes af Regnskab) Område

Forventet projektstart (dd-mm-åååå)

Forventet aflæggelse af regnskab (dd-mm-åååå)

Forventet anskaffelsessum Heraf tidligere bevilliget

Forventet efterkalkulationsår (åååå)

Godkendt: Projektejer Navn: Godkendt: Områdechef Navn: Per Wulff

Dato: Dato:  

Godkendt: Direktion Godkendt: Økonomichef

Dato: Dato: 

Godkendt: Bestyrelsesformand

(kun ved strategiske investeringer)

Dato: 

Version formular 1.3

Ver. 0 & 29/1/2022

01-06-2031

Miljømæssigt 

incitament
Type (gengivet fra tidligere)

Bidrage til grøn omstilling i Ballerup, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk med reduceret udledning på ca. 174.000 ton/år. Derudover væsentlig besparelse for kunderne 

ved ovegang til fjernvarme uden økonomisk påvirkning af de eksisterende fjernvarmekunder. Projektet vil endvidere sikre en forbedret afsætning af affaldsvarme om sommeren svarende til 

ca. 11 mio. kr./år eller ca. 20 kr. reduceret hvile i sig selv pris for affaldsbehandlingen. 

Varmeplan 2030 omfatter konvertering af ca. 39.000 bebyggelser som er vurderet mulige at konvertere fra naturgas/olie til fjernvarme.

Ud af disse bebyggelser indgår de 2.584 bebyggelser i Fjernvarmeprojektet vedrørende Frederikssund. Endvidere udgør konverteringer i Egedal ca. 6.400 konverteringer, der gennemføres 

af Egedal Fjernvarme A/S. Varmeplanen omfatter konvertering af ca. 888.000 MWh årligt forbrug.

De resterende ca. 32.600 bebyggelser er indeholdt i nærværende projekt Varmeplan 2030 - Strategi 2030

Desuden er de planlagte byudviklingsområderne i Vinge og Kildedal i henholdsvis Frederikssund, Egedal og Ballerup omfattet af nærværende projekt. Endeligt er Fjernvarmeledning gennem 

Egedal, nødvendige spildvarmeprojekter og akkumulatortanke, der er nødvendige for forsyningen omfattet. 

Detaljerne i den samlede selskabsøkonomi vurderet i 2023 kan ses jf. pkt. 3. b. Bilag 2 til Bestyrelsesmøde 438. 

Der vist sig meget stor interesse for tilslutning til fjernvarme og derfor forventes større tilslutning til fjernvarme og prpduktionsbehovet er dermed steget til ca. 1 mio. MWh årligt inkl. 

ledningstab og tilslutning af op mod potentielt 39.000 kunder. Desuden har tilslutning af de første ca. 16.000 af det reviderede potentiale været i udbud.

Den samlede investering er basret på priserne udbud for Lyngby Etape C samt Etape1. Priserne for det resterende er opskrevet til priserne for Etape 1. Derudover er priserne for 

produktionsanlæg optateret til Rambølls seneste erfaringer.

Projektets målsætning er at sikre konvertering fra naturgas til fjernvarme til en fordelagtig pris for forbrugerne for dermed at sikre reduktion af CO2 udledning fra nuværende 

opvarmningsform. Desuden sikrer projektet en miljørigtig varmeforsyning til byudviklingsområdet Vinge og Kildedal, samtidig med at projektet sikrer mulighed for affaldsvarmeforsyning fra 

Glostrup og udnyttelse af varme fra CCS, spildevand, søvand og overskudsvarme samt geotermi.

Varmeplan 2030 - Strategi 2030 (FORTROLIGT)

Projektejer: Per Wulff (PW)

Styregruppe:  Per Wulff, Steen Neuchs, Lars Helstrup, Jan Petersen, Morten Nielsen, Søren Løgstrup Hansen, Tina Elkjær Christensen, 

Organisering: Fastlægges i den kommende tid. Indtil videre varetager projektchef Tina Elkjær Christensen overordnet styring og opfølgning

Underskrift

4.705.000.000

PW

296

2031 14.541.000.000

Navn: Ole Bondo Christensen

Underskrift Underskrift

Underskrift

De besluttede strategiske mål under strategi 2030 vil ikke kunne realiseres. Desuden højere omkostning for de nuværende naturgasforbrugere og fordelen til affaldssiden på ca. 20 kr./ton 

realiseres ikke.

438

Tina Elkjær Christensen

Navn: Lars Helstrup Jensen

Underskrift

14.300.000.000

Per Wulff

Per Wulff

Navn: Steen Neuchs Vedel

Angiv ESDHER-sagsnummer, hvor supplerende materiale findes:
21-05063 

23-03-2022 Projektafdeling

Ingen - men skal ses som et led i strategi 2030

- Er projektet konkurrenceudsat via 

Indkøb & Udbud? (sæt "X")

14-09-2023

Grøn Varmeforsyning

(Sæt "x")

x

Evt. supplerende information i tekst:

Konkurrenceudsættelse:

Projektets forventede overordnede gevinst:

Forprojekt? 

Sæt kryds

Kun ved forprojekter!

Kontering (spørg 

projektejer)

Org.

Formål

Alle beregninger fremgår Rambøll projektforslag bilag 2 

og nutidsværdien er beregnet til 520 mio. kr. ved 

nuværende varmepris.

- Hvor stor en del af anskaffelsessummen vil 

blive konkurrenceudsat? (angiv i kr.)
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3.b. Bilag 2 Økonomi  

Varmeplan 2030 (VP2030) Anlægsomkostning og bevilling 

Investeringssummen godkendt i 2022 omfatter produktionsanlæg (inkl. akkumuleringstanke), 

alle fjernvarmeledninger og kundeanlæg mv. for potentialet på 89% af olie og gaskunder.  

 

 

De første tre store udbud af fjernvarmenet for etape 1 er gennemført og der er konstateret 

væsentlige prisstigninger på ca. 180%. Desuden er der forventet en større kundetilslutning, der 

vil påvirke posterne stikledninger, kundeanlæg og tilslutningsafgift.  

 

Ud fra det forøgede potentiale omfatter etape 1 konvertering af op til ca. 15.500 kunder samt 

forsyning af ca. 6.400 kunder i Egedal. Nedenstående budget omfatter fuld konvertering af ca. 

39.000 kunder.   

 

For at dække det øgede varmebehov og mulighed for optimering af varmeproduktionen er forslag 

til etablering af ledningsnet til overskudsvarme indarbejdet i budget: 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2022 - Tal i mio. kr. godkendt ved bestyrelsesmøde 431 i marts 2022. Budget 2023

Produktionsanlæg 810 810 1.673

Hovedledninger 126 126 993

Distributionsledninger 2.348 2.348 7.331

Stikledninger 1.152 1.152 3.305

Kundeanlæg 1.010 136 874 136

Tilslutningsafgifter 0 -365 365 -396

Afpropning 160 160

Rambøll budget i alt 5.606 4.208 1.238 160 13.041

Projektreserve 500 500 1.500

I alt VP2030 6.106 4.708 1.238 160 14.541

Tidl. bevilget, VP 2030 inkl. Frederikssund og Lyngby-Taarbæk -4.708 9.833

Ny samlet bevilling, Budget 2023 14.541

Rest til bevilling 9.833

Omkostningsgruppe

Heraf 

Vestforbrænding 

andel

Heraf kunde 

andel

Heraf 

Tilskudsordning

Vestforbrænding 

andel af VP 2030 

v2

Samlet 

investering

Tal i mio. kr.

Tidl. bevilget Frederikssund, Projekt 295 640

Tidl. bevilget Lyngby-Taarbæk, Projekt 294 215

Tidl. bevilget VP 2030, Projekt 296 3.850

Afrunding 3

Tidl. bevilget VP 2030 i alt 4.708
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Budget 2023 – Tal i mio. kr. 

 

 
 

Der er fastholdt en projektreserve i det reviderede budget på ca. 10% svarende til den valgte 

reserve i marts 2022. Der er således indarbejdet en projektreserve på 1.500 mio. kr., der 

afspejler potentielle økonomiske risici frem mod 2030 i ovenstående skema. Projektreserven er 

således indregnet og er en del af den anskaffelsessum, der indstilles til godkendelse.  

 

Samtlige omkostninger for det nye varmeforsyningsområde vil indgå i den bestående 

varmeforsyningsforretning, som hviler i sig selv med en selvstændig varmepriskalkulation. Det 

sikrer, at det er varmeforbrugerne i de syv forsynede områder, der afholder såvel omkostninger 

forbundet med investering og drift. Dette enhedsprincip gælder allerede for de eksisterende fem 

forsynede kommuner. Der er endvidere taget udgangspunkt i fortsat prisprincip med samme 

prismodel for alle forsynede slutkunder. 

 

Der søges en samlet bevilling for alle konsekvenser af henholdsvis øgede priser, øget 

kundetilslutning og deraf afledt behov for mere varmeproduktionskapacitet samt ledningsnet for 

overskudsvarme. Der er væsentlige fordele ved at etablere et ledningsnet for overskudsvarme. 

Det vil gøre den fremtidige driftsomkostning væsentligt billigere. Det vil sikre større udnyttelse 

af overskudsvarme og øge forsyningssikkerheden.  

 

Udnyttelse af overskudsvarme 

Simulering og beregninger fra Rambøll viser væsentlige økonomiske og driftsmæssige fordele i 

varmeproduktion ved at etablere et ledningsnet for overskudsvarme. Det hænger i stort omfang 

sammen med optimeret udnyttelse af overskudsvarmeanlæg fra CO2-fangst og datacentre. 

Desuden øges muligheden for at optimere driften mellem de enkelte anlæg, hvilket reducerer 

behovet for spidslast. Samtidig giver det et mere robust forsyningsnet, øger 

forsyningssikkerheden og mindsker udfordringer med flaskehalse i nettet. Desuden øges 

muligheden for at deltage i markeder for systemydelser i el-markedet også. Den store besparelse 

på energiomkostningsposten hænger sammen med, at en væsentlig større andel af den 

producerede varme vil komme fra overskudsvarmeanlæg og meget mindre fra elkedler. Da 

varmepumper på overskudsvarmeanlæg bruger mindre strøm end elkedler, resulterer det i den 

store besparelse, der kommer til udtryk i posten Energiomkostning. Endvidere resulterer et 

ledningsnet for overskudsvarme i en væsentlig mere grøn profil på energiproduktionen. 

 

Omkostnings-

gruppe

Bevilget  

Vestforbrænding 

andel 

Prisstigninger Øget 

kundetilslutning 

Ledningsnet for 

overskudsvarme

Vestforbrænding 

andel 

Prisniveau 21 Prisniveau 23 Prisniveau 23 Prisniveau 23 Prisniveau 23

Produktionsanlæg 810 510 211 142 1.673

Fjernvarmeledninger 3.626 7.078 337 587 11.628

Kundeanlæg

Kundeanlæg VF andel 136 136

Tilslutningsafgifter -365 -31 -396

Afpropnings af gas

Afrunding

Budget i alt 4.208 7.588 517 729 13.041

Projektreserve 500 1.500

I alt VP 2030 4.708 8.374 517 729 14.541

874 2.021
Abonnementsordning/ 

Egenbetaling
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Fremtidig varmepris 

Den årlige varmeomkostning for en standardkunde i et enfamilieshus på 130m2 med et forbrug 

på 18,1 MWh udgjorde ca. 12.200 kr. incl. moms pr. 1. januar 2023.  

Vestforbrændings fremtidige varmepris efter udrulning af Varmeplan 2030, forventes at blive 

ca. 14.200 kr. inkl. moms for et enfamlilieshus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh. Altså 

en stigning på ca. 2.000 kr./år i forhold til prisen pr. 1. januar 2023.  

 

Reguleringen af varmeområdet udgøres af et krav om en ”hvile i sig selv” pris, hvorfor prisen på 

14.200 kr. inkl. moms, medfører et NPV på 0 mio. kr. over en 20-årig periode, ved en 

diskonteringsrente på 1%. Beregningen af den fremtidige varmepris er inkl. den samlede 

investering på 14.541 mio. kr., hvori der er indarbejdet en projektreserve på 1.500 mio. kr.  

 

Kundernes samlede omkostninger til varme inkl. afskrivninger og vedligehold vil med 

Vestforbrændings fremtidige fjernvarmepriser være ca. 25% lavere end de tilsvarende 

omkostninger til individuelle varmepumper. Dette vel at mærke uden indregning af 

kapitalomkostninger, som må forventes at kunne favorisere fjernvarme yderligere. 

 

Revisorgennemgang 

Den underliggende model til beregning af den fremtidige varmepris som følge af Varmeplan 2030 

har undergået en ekstern kvalitetssikring af Vestforbrændings revisor fra Ernst & Young (EY). 

Kvalitetssikringen er gennemført af hensyn til at sikre en høj validitet i modellens resultater.  

Gennemgangen af modellen er sket af hensyn til at sikre hensigtsmæssig brug af logisk integritet 

og aritmetik samt med henblik på at lokalisere eventuelle formelfejl samt eventuelle fejl i 

modellens referencer.  

 

Resultatet af gennemgangen er et review-notat, der konkluderer, at ”Vestforbrænding har 

informeret os om, at alle væsentlige bemærkninger er indarbejdet i Modellen, og derfor 

indeholder den endelige version af Modellen (version ”VP2030 model sendt til EY efter afsluttet 

review 31.08.2023”), så vidt vi er informeret, ingen markante og bevidst uafklarede væsentlige 

fejl, der er identificeret under review-processen. Vi vurderer derfor, at Modellen er konstrueret 

hensigtsmæssigt med hensyn til logisk integritet og aritmetik for således i væsentlig grad at 

opnå Modellens formål ved brug af basisforudsætninger”. 

 

Inddata som afsætningstal og energipriser er baseret på Energistyrelsens fremskrivninger og 

tekniske overslag samt erfaringstal fra Rambøll i samarbejde med Vestforbrænding.  

 

 

 


