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Overordnede formål og delmål
Med det overordnede formål at skabe vækst i Frederikssund Kommune, har 
Vækstudvalget besluttet følgende delmål for udviklingsprojektet Åben Skole 
med fokus på erhvervsliv. Erhvervskoordinatoren vil i løbet af 2017, sammen 
med relevante samarbejdspartnere, præcisere resultaterne og knytte målbare 
succeskriterier til hvert delmål.

Indsatser 2017
1. Strategi for Åben Skole med fokus på erhvervsliv formuleret på hver 

grundskole og 10. klasse, inklusive kortlægning af nuværende aktiviteter på 
området på hver skole, fremadrettet handlingsplan og begyndende 
implementering

2. Kortlægning af eksisterende relevante partnerskaber med erhverv - ift. bl.a. 
1) erhvervspraktik, 2) faglige læringsforløbspakker, 3) emnet uddannelse 
og job, 4) faget arbejdskendskab, 5) generelle virksomhedsbesøg

3. Med udgangspunkt skolernes strategi + eksisterende partnerskaber (pkt. 1 
og 2): Identificere a) behovet for udvikling + udbredelse af eksisterende 
partnerskaber; b) nødvendige nye partnerskaber + begynde udviklingen af 
dem

4. Aftale om minimum 1-2 nye større partnerskabsaftaler med erhvervsliv, 
som kan implementeres bredt, og profileres både internt i kommunen og 
eksternt (på landsplan)

5. Aktøranalyse udarbejdet og relevante 
netværk/sparringspartnere/samarbejdspartnere etableret

6. Udviklingsprojektets resultater præciseret og målbare succeskriterier til 
hvert delmål defineret

7. Udviklingsplan 2017 har været til orientering i Vækstudvalg og 
Uddannelsesudvalg og gennemført og evalueret. Udviklingsplan 2018 
udarbejdet og været til orientering i Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg



4/9

Baggrund for indsatser 2017
Ad 1) Erfaringer tyder på at udfordringerne, mht. til at skabe den ønskede 
udvikling, især er placeret på grundskolerne, hvorfor en indsats her prioriteres:

 Åben Skole koordinatorer på foreningslivs- og kulturlivssiden fortæller om 
mange etablerede partnerskaber med idræts-, kultur-, og fritidsliv, som 
skolerne kun i begrænset og meget differentieret omfang anvender

 Tilbud på portalen www.skolen-i-virkeligheden.dk er kun i begrænset og 
meget sporadisk omfang anvendt

 Frederikssund Erhverv fortæller, at erhvervslivet rigtig gerne vil 
partnerskaber, men skolerne er svære at få i tale

 UU fortæller, at det er en udfordring at få skolerne til at arbejde med 
erhvervsperspektivet – fx ift. faget uddannelse og job 

 Åben Skole på skolerne forekommer lærerafhængigt – dvs. hvad der 
foregår på en del skoler, er i høj grad tilfældigt, afhængigt af, og op til den 
enkelte lærer – i.e. hvad hun/han kan og hvilke kontakter han/hun har - og 
ikke koordineret/systematiseret på skolen som helhed

 Eksisterende partnerskaber/tilbud er etableret, stort set, uden at man har 
spurgt grundskolerne, hvad de egentlig vil ift. Åben Skole

 Erfaringerne tyder på at skolerne har haft meget at se til (og stadig har 
det) – fx folkeskolereform, MinUddannelse, skolesammenlægninger, 
lederskifte. Bl.a. derfor er det vigtigt, at den ønskede udvikling understøttes 
på skolerne ned til mindste komma - dvs. fx ned på læseplansniveau for de 
enkelte klassetrin, inkl. udvikling og gennemførelse af fx train-the-trainer 
forløb

Ad 2) + 3) Erfaringerne tyder på, at der allerede er etableret en del relevante 
partnerskaber med erhvervslivet, men at der ikke er et samlet overblik over 
dem (fx skolen-i-virkeligheden, Inno-elev, Kloge Hænder, erhvervspraktik, 
samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Industri og enkelte virksomheder). En 
kortlægning er vigtig fordi: 

 Der er ingen grund til at opfinde noget, der allerede er etableret og 
fungerer fremragende - så fremragende, at det måske blot skal udbredes 
eller forbedres lidt eller genopfindes i en ny form - fx ift. skolernes 
ønsker/behov eller ift. forskellige klassetrin

 Overblik betyder bedre koordineret og struktureret indsats fremover. Hvis 
fx både Frederikssund Erhverv, UBK, jobcentre og ungdomsuddannelserne 
samt lærerne på alle skoler løber lokale virksomheder på dørene med 
ønsker, så er der en risiko for at virksomhederne muligvis bliver trætte i 
længden. Problemet kan opstå, ikke mindst, hvis hensigten er at øge Åben 
Skole med fokus på erhverv med fx 100 %

 Kortlægningen, giver mulighed at definere behovet for nyudvikling meget 
præcist 

Ad 4) Der er politisk forventning om at se nye større erhvervs-
skolepartnerskaber allerede i 2017, som kan implementeres bredt, og profileres 
internt og eksternt. Derfor arbejdes på dette - delvist uafhængigt af andre 
indsatser

Ad 5) Erfaringerne tyder på at relevante aktører/projekter (fx grundskoler, UBK, 
UU, Frederikssund Erhverv, Cityringen, FUEL) arbejder delvist ukoordineret, 
men mod samme mål, dog med lidt forskellige indgangsvinkler: 



 Formålet er især at sikre struktureret 
samarbejde mellem parter, inklusive målrettet 
koordinering af indsatser, så vi ikke alle går 
rundt og opfinder og udvikler den samme 
tallerken samtidigt, men laver fælles målrettet 
indsats og optimal ressourceudnyttelse 

Ad 6) + 7) Målbare succeskriterier, udviklings-
planer - og evaluering af disse - skal sikre at vi 
sigtbart kan vurdere om, og hvornår, mål er nået. 
Derudover fungerer de som lærings- og 
arbejdsredskaber til styring og kvalificering af 
udviklingsprocessen - også fra politisk hold

Aktivitetsbeskrivelse

Indsats Strategi for Åben Skole med fokus på erhvervsliv formuleret på 
hver grundskole + 10. klasse, inklusive kortlægning af 
nuværende aktiviteter på området på hver skole, fremadrettet 
handlingsplan og begyndende implementering

Aktiviteter  Invitation til skoleledere mhp. afklaring af skolespecifikke 
behov ift. workshop/møde + udviklingsproces

 Skoleledermøder mhp. afklaring af skolespecifikke behov ift. 
workshop/møde + udviklingsproces (anknytning til 
forandring/læring + modenhedsskala)

 Interviews/spørgeskema om nuværende praksis foretaget på 
hver skole

 Rigt billede af nuværende praksis på hver grundskole 
(kortlægning)

 Strategiworkshop på hver grundskole (kan være med 
udgangspunkt i nuværende praksis)

 Opfølgning på strategiworkshop på hver skole. UBK kan efter 
workshoppen fx:
- Tage resultaterne med, og indarbejde dem i et første 

udkast til en strategi og handleplan for skolerne, inkl. en 
plan for samarbejder ned på skoletrin/klassetrin/fag 
niveau

- Færdiggøre udkastet til skolerne er tilfredse med 
resultatet

- Facilitere opfølgning på workshoppen – både på 
strategisk og praktisk niveau.

- Koble UBKs viden om - og netværk til - 
samarbejdspartnere, til skolernes særlige 
ønsker/situation

- Udvikle nye samarbejder ift. de enkelte skolers særlige 
ønsker/situation

- Koble viden om undervisningsmateriale til skolernes 
ønsker/situation

- Udvikle nyt undervisningsmateriale i samarbejde med 
skolens lærere og samarbejdspartere tilpasset skolernes 
ønsker/situation

- Anvende og udvikle train-the-trainer koncepter – både 
for samarbejdspartneren og lærerne

- Være et bindeled mellem skole og samarbejdspartnere
 Interviews/spørgeskema om nuværende praksis foretaget 

vedr. 10. klasse + Rigt billede + strategiworkshop osv.
 Videns generering. Centrale rapporter/litteratur mv. 
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gennemgået. Hvad siger fx lovgivningen og erfaringerne fra 
andre kommuner/skoler og fra forskningen?

Indsats Kortlægning af eksisterende relevante partnerskaber med 
erhverv - ift. bl.a. 1) erhvervspraktik, 2) faglige 
læringsforløbspakker, 3) emnet uddannelse og job, 4) faget 
arbejdskendskab, 5) generelle virksomhedsbesøg

Aktiviteter  Kortlægning af eksisterende praksis på skoler
 Gennemgang af skolen-i-virkeligheden
 Gennemgang og overtagelse af Inno-elev projektet
 Gennemgang/sparring FUEL og deltagelse i væsentlige 

udviklingsgrupper her
 Møder med andre centrale aktører (UU-Vest, Frederikssund 

Erhverv, Formand for Cityringen, Andre lokale 
erhvervsforeninger, Erhvervskonsulent Karen Birgitte 
Rasmussen)

 Analyse og kortlægning

Indsats Med udgangspunkt skolernes strategi og eksisterende 
partnerskaber (pkt. 1 og 2): Identificere a) behovet for udvikling 
og udbredelse af eksisterende partnerskaber; b) nødvendige nye 
partnerskaber og begynde udviklingen af dem

Aktiviteter  Identificere behovet for udvikling og udbredelse af 
eksisterende partnerskaber; 

 Identificere behovet for nødvendige nye partnerskaber og 
begynde udviklingen af dem 

Indsats Aftale om minimum 1-2 nye større partnerskabsaftaler med 
erhvervsliv, som kan implementeres bredt, og profileres både 
internt i kommunen og eksternt (på landsplan)

Aktiviteter  Ideudvikling (fx stolte erhvervspraktik traditioner (Slangerup) 
moderniseret og udbredt; Inno-elev udbredt; Young Skills 
udvikler Vinge)

 Vinge, læringspotentiale for udskolingselever, møde med 
Elizabeth Joo Jespersen

 Kronprinsesse Marys Bro, læringspotentiale for 
udskolingselever

 Erfaringer fra Herlev Kommune om Young Skills, Herlev 
Byggeri, erfaringer med partnerskaber, møde med Michelle 
Nørbo Frederiksen

Indsats Aktøranalyse udarbejdet og relevante 
netværk/sparringspartnere/samarbejdspartnere etableret

Aktiviteter  Møder/sparring i UBK og udviklingsgrupper
 Møder/sparring med andre lokale centrale 

aktører/ressourcepersoner (se ovenfor)
 Møder/sparring/erfaringsudveksling med andre 

lokal/kommunalmiljøer (fx Herlev)
 Møder/sparring/erfaringsudveksling med andre 

landdækkende ressourcepersoner, netværk, 



forskningsmiljøer, rapporter mv. (fx CEFU, DPU, EVA, KL) 
 Analyse og kortlægning

Indsats Udviklingsprojektets resultater præciseret og målbare 
succeskriterier til hvert delmål defineret

Aktiviteter  Løbende præcisering og definering sammen med 
samarbejdspartnere

 Vækst – og Uddannelsesudvalg tager stilling til præciserede 
resultater og målbare succeskriterier (henholdsvis 2. oktober 
og 3. oktober)

Indsats Udviklingsplan 2017 godkendt af Vækstudvalg og 
Uddannelsesudvalg samt gennemført og evalueret. 
Udviklingsplan 2018 udarbejdet og godkendt af Vækstudvalg og 
Uddannelsesudvalg

Aktiviteter  Udviklingsplan 2017 udarbejdes.
 Udviklingsplan 2017 sendes til orientering i Vækstudvalg og 

Uddannelsesudvalg (henholdsvis 14. august og 15. august)
 Udviklingsplan 2017 evalueres
 Udviklingsplan 2018 udarbejdes, og sendes til orientering i 

Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg (henholdsvis 4. og 5. 
december/evt. januar)
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Milepælsplan
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Opfølgning på mål og indsatser 2017/2018 
Året, indenfor rammerne af udviklingsplan 2017/2018, har været et opstarts-år.  

 
Skoler, virksomheder, ungdomsuddannelser og andre relevante parter er gjort 

interesserede og involverede; de første udviklingsønsker fra skoler og 
samarbejdspartnere er defineret; og de første spadestik, til egentlige Åben 

Skole aktiviteter med fokus på erhvervsliv, er taget.  

 
Der er i opstarts-året 2017/2018 skabt pilot-aktiviteter ift. samtlige mål og 

delmål (se figur) defineret ifm. Byrådets beslutning om en erhvervskoordinator.   
 

 
 

Indenfor rammerne af udviklingsplan 2017/2018 er der etableret 80 

partnerskabsaftaler mellem lokale skoler og lokalt erhvervsliv. Aftalerne 
omfatter alt fra nye former for erhvervspraktik til længerevarende 

virksomhedsadoption.  
 

Konkrete pilot-aktiviteter igangsat og involverede samarbejdspartnere er 

beskrevet i bilag 1. Pilot-aktiviteterne involverer i første omgang i udskolingen. 
Det skyldes dels at grundskolerne synes det er mest relevant at starte her og 

dels at det er udskolingen som er i fokus i den del af FUEL projektet som er 
målrettet grundskolen.  

 
Koordinering med især FUEL arbejdsgrupperne og Frederikssund Erhverv har 

været central ift. at skabe struktureret samarbejde.  

 

 
Indsats 

 
Strategi for Åben Skole med fokus på erhvervsliv 
formuleret på hver grundskole + 10. klasse, 
inklusive kortlægning af nuværende aktiviteter på 
området på hver skole, fremadrettet 
handlingsplan og begyndende implementering 
 

 
 

 
 

 

 

Aktiviteter   Skoleledermøder mhp. afklaring af 
skolespecifikke behov ift. workshop/møde + 

udviklingsproces  

JA 
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 Interviews/spørgeskema om nuværende 

praksis foretaget på hver skole + kortlægning 
af nuværende praksis på hver grundskole 

 Strategiworkshop på hver grundskole + 
opfølgning ift. implementering 

 Interviews/spørgeskema om nuværende 

praksis foretaget vedr. 10. klasse + Rigt 
billede + strategiworkshop osv. 

 Vidensgrundlag. Centrale rapporter/litteratur 
gennemgået. Hvad siger fx lovgivningen og 

erfaringerne fra andre kommuner/skoler og 

fra forskningen 
 

JA 

 
 

JA 
 

NEJ 

 
 

JA 

Opfølgning 
 

 Hver grundskole har med baggrund 
kortlægning, strategiworkshop osv. formuleret 

ønsker til Åben Skole aktiviteter med fokus på 
erhvervsliv for skoleåret 2018/2019. Alle 

ønsker er begyndt implementeret (bilag 1) 

 Det er ikke lykkedes at igangsætte en proces 
med 10. klasse, Campus U10. Der arbejdes 

dog med 10. klasse, KNORD og det forventes 
at erfaringerne kan inspirere 10. klasse, 

Campus U10. 

 

 
Indsats 

 
Kortlægning af eksisterende relevante 
partnerskaber med erhverv - ift. bl.a. 1) 
erhvervspraktik, 2) faglige læringsforløbspakker, 
3) emnet uddannelse og job, 4) faget 
arbejdskendskab, 5) generelle virksomhedsbesøg 
 

 

Aktiviteter  Kortlægning af eksisterende praksis på skoler 
 Gennemgang af skolen-i-virkeligheden 

 Gennemgang og overtagelse af Inno-elev 
 Deltagelse i FUEL arbejdsgrupper her 

 Møder med andre centrale aktører (UU-Vest, 

Frederikssund Erhverv og lokale 
erhvervsforeninger) 

 

JA 
JA 

JA 
JA 

JA 

 
 

Opfølgning  Sporadisk eksisterende praksis på alle 
skoler; skolen-i-virkeligheden anvendes 
ikke og kan evalueres som ”begrænset 
egnet/uegnet” kommunikationsplatform 
for Åben Skole i Frederikssund; Inno-elev 
er forældet 

 Via FUEL deltagelse sikres at 
udskolingsindsatser i FUEL kobles direkte 
til de lokale skolers udviklingsønsker  

 Samarbejdet med Frederikssund Erhverv 
sikrer en koordineret indsats ift. lokale 
virksomheder; samarbejdet med de små 
lokale erhvervsforeninger bidrager til lokal 
sammenhængskraft 
 

 

Indsats Med udgangspunkt skolernes strategi og 
eksisterende partnerskaber (pkt. 1 og 2): 
Identificere a) behovet for udvikling og udbredelse 
af eksisterende partnerskaber; b) nødvendige nye 
partnerskaber og begynde udviklingen af dem 

 



 
Aktiviteter  Identificere behovet for udvikling og 

udbredelse af eksisterende partnerskaber;  

 Identificere behovet for nødvendige nye 
partnerskaber og begynde udviklingen af dem  

 

JA 
 

JA 

Opfølgning 
 

 Hver grundskole har med baggrund i 
eksisterende partnerskaber formuleret ønsker 

til Åben Skole aktiviteter med fokus på 
erhvervsliv for skoleåret 2018/2019. Alle 

ønsker er begyndt implementeret (bilag 1) 

 

 

Indsats Aftale om minimum 1-2 nye større 
partnerskabsaftaler med erhvervsliv, som kan 
implementeres bredt, og profileres både internt i 
kommunen og eksternt (på landsplan) 
 

 

Aktiviteter  Ideudvikling (fx stolte erhvervspraktik 

traditioner (Slangerup) moderniseret og 
udbredt; Inno-elev udbredt; Young Skills 

 Vinge, Kronprinsesse Marys Bro, Erfaringer fra 
Herlev Kommune; Young Skills 

JA 

 
 

JA 
 

 

Opfølgning  Vi har fået Byggeboxen til Vinge, inkl. 
profilering i medier 

 Der er arbejdet på et bredere koncept som 
udnytter læringspotentialet på alle 

byggepladser i kommunen - Frederikssund 

New Builders. Det skal afklares om der skal 
arbejdes videre med dette 

 

 

Indsats Aktøranalyse udarbejdet og relevante 
netværk/sparringspartnere/samarbejdspartnere 
etableret 
 

 

Aktiviteter  Møder/sparring i UBK  
 Møder/sparring med andre lokale centrale 

aktører/ressourcepersoner (se ovenfor) 
 Møder/sparring/erfaringsudveksling med 

andre lokal/kommunalmiljøer (fx Herlev) 

 Møder/sparring/erfaringsudveksling med 
andre landdækkende ressourcepersoner, 

netværk, forskningsmiljøer, rapporter mv.  
 

JA 
JA 

 
JA 

 

JA 

Opfølgning  Tæt samarbejde med kommunens skoler, 

erhverv, erhvervsforeninger, 
ungdomsuddannelser og andre Åben Skole 

konsulenter (kultur, idræt) 
 Der bør etableres tættere samarbejde med UU 

 Begrænset samarbejde med 
ressourcepersoner udenfor kommunen 

 

 

Indsats 

 
Udviklingsprojektets resultater præciseret og 
målbare succeskriterier til hvert delmål defineret 
 

 

Aktiviteter  Løbende præcisering og definering sammen 

med samarbejdspartnere 

 Vækst – og Uddannelsesudvalg tager stilling 
til præciserede resultater og målbare 

NEJ 

 

NEJ 
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succeskriterier 

 
Opfølgning  Det har ikke været muligt/relevant. 

Udviklingsarbejdet pegede i retning af at det 
væsentligste succeskriterie ift. udviklingsplan 

2017/2018 var at ”få skoler i gang med 

noget”; opbygge virksomhedskontakten; 
etablere struktureret samarbejde mellem 

parter (inkl. FUEL) og indsatser 
 

 

Indsats Udviklingsplan 2017/2018 godkendt af 
Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg samt 
gennemført og evalueret. Udviklingsplan 2018 
udarbejdet og godkendt af Vækstudvalg og 
Uddannelsesudvalg 
 

 

 

Aktiviteter  Udviklingsplan 2017/2018 udarbejdes og 

sendes til orientering i Vækstudvalg og 

Uddannelsesudvalg  
 Udviklingsplan 2017/2018 evalueres 

 Udviklingsplan 2018/2019 udarbejdes, og 
sendes til orientering i Vækstudvalg og 

Uddannelsesudvalg  

 

JA 

 

 
JA 

JA 

Opfølgning  Udarbejdet 

 

 

  

  



 

Indsatser 2018/2019 
1. Løbende udvikling, koordinering og drift på 2018/2019 pilot-aktiviteter på 

grundskolerne  

2. 2018/2019 pilot-aktiviteter evalueret, forbedret og forsøgt udbredt til andre 

af kommunens grundskoler (+ til andre kommuner i regi af FUEL),  

3. Evaluerings-og udviklingssamtaler afholdt med grundskoler og 10. 

klasse, Campus U10 om Åben Skole aktiviteter med fokus på erhvervsliv - 

evaluering af skoleåret 2018/2019 og målsætning for skoleåret 2019/2020 

+ begyndende implementering  

4. Eksisterende erhvervspraktik kortlagt; nyudviklet erhvervspraktik (skabt i 

fællesskab mellem erhverv, UU og skoler + inkl. viden fra andre kommuner 

m.fl.); netværk af lokale erhvervspraktikværter udbygget 

5. Mediestrategi + professionel facebookprofil implementeret 

6. Udviklingsprojektet ”Åben Skole med fokus på erhvervslivs” resultater 

præciseret og målbare succeskriterier til hvert delmål defineret, inkl. 

evalueringsplan 

7. Udviklingsplan 2018/2019 godkendt af Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg 

samt gennemført og evalueret. Udviklingsplan 2019/2020 udarbejdet og 

godkendt af Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg, inkl. vurdering af om skal 

satses på Frederikssund New Builders indenfor rammerne af udviklingsplan 

2019/2020.  

Baggrund for indsatser 2018/2019 
Ad 1)  

 I en udviklingsfase, med pilot-aktiviteter og lignende sideløbende projekter, 

er det vigtigt at arbejde i et aktionslæringsperspektiv, hvor parter, i samspil 

og løbende, udvikler, handler, lærer af erfaringerne, forbedrer osv. Det 

giver fleksibilitet og muliggør omfattende involvering 

 Skoler planlægger skoleåret tæt på sommerferien, hvorfor partnerskaber og 

konkret indhold først kan tilrettelægges efter sommerferien  

 Virksomheder opererer i et kortere tidsperspektiv end skoler, hvorfor aftaler 

med virksomheder kun sjældent kan laves fx et år ud i fremtiden 

Ad 2)  

 Frederikssund Kommune ønsker få, men gode koncepter, der kan 

implementeres bredt. Skole-virksomhedssamarbejde skal systematiseres – 

på den enkelte skole - og bredt i kommunen. Men aktiviteter skal give 

mening på den enkelte skole. Lokale tilpasninger og selvstændige 

aktiviteter som afviger fra de bredt implementerede koncepter, skal derfor 

også understøttes 

 Udbredelse til andre kommuner er en SKAL-opgave i FUEL regi  

 Udbredelse af god koncepter til andre kommuner kan give Frederikssund 

Kommune og kommunens skoler positiv omtale i medierne 

Ad 3)  

 Skolerne skal fortsat og løbende inddrages i udviklingen af Åben Skole med  

fokus på erhvervsliv. Skoler skal fastholdes i den positive udvikling igangsat 

 Erfaringerne tyder på at skolerne har travlt med en hverdag præget af 

”brandslukningskultur”. Bl.a. derfor er det vigtigt med fastholdelse indtil 
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Åben Skole er integreret som en ligeså naturlig del af skolehverdagen som 

fx danskundervisningen 

 Den ønskede udvikling understøttes stadig ned til mindste komma - dvs. fx 

ned på læseplansniveau for de enkelte klassetrin, inkl. lærerudvikling 

 10. klasse Campus U10 er endnu ikke understøttet – den proces skal i gang 

 

Ad 4) 
 Øget faglig kvalitet af erhvervspraktikken er et væsentligt mål for 

udviklingsprojektet Åben Skole med fokus på erhvervsliv. Herunder 

samarbejde med lokalt erhvervsliv om dette og etablering af et ”katalog” af 

lokale erhvervspraktikværter 

 Erhvervspraktik er Åben Skole og interessen for erhvervspraktik i et Åben 

Skole perspektiv er stor på flere af kommunens grundskoler. Derfor er der 

igangsat nye former for erhvervspraktik på pilot-basis. Der arbejdes videre 

med disse forsøg + arbejdes med den klassiske praktik i 8. klasse i 

samarbejde med relevante parter 

 Et katalog/netværk af erhvervspraktiksteder gør praktikmuligheder mere 

lige for alle og paletten af muligheder udvides. Når erhvervspraktikværter 

skal findes af eleven selv, kan det få flere uhensigtsmæssige konsekvenser. 

Muligheder begrænses ofte til forældres netværk/kompetencer, hvilket kan 

betyde fastholdelse i social arv. Dette er negativt ift. et af de centrale mål 

med erhvervspraktik – nemlig at hjælpe elever med at foretage 

kvalificerede og selvstændige uddannelses- og erhvervsvalg 

 Gennem etablering af et netværk af lokale erhvervspraktiksteder (katalog) 

synliggøres lokale erhvervsmuligheder for de lokale unge. Der skabes også 

bånd imellem unge og virksomheder. Begge dele kan styrke lokale 

virksomheders rekruttering  

Ad 5) 

 Se bilag 2 

Ad 6) + 7)  
Målbare succeskriterier, udviklingsplaner - og evaluering af disse - skal sikre at 

vi sigtbart kan vurdere om, og hvornår, mål er nået. Derudover fungerer de 
som lærings- og arbejdsredskaber til styring og kvalificering af 

udviklingsprocessen - også fra politisk hold 

Aktivitetsbeskrivelse 
 

Indsats 

 

Løbende udvikling, koordinering og drift på 2018/2019 pilot -

aktiviteter på grundskolerne 
 

Aktiviteter   Partnerskaber med erhvervslivet etableres ift. de enkelte 
pilot-aktiviteters konkrete indhold 

 Partnerskaber med ungdomsuddannelser 

(gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser) etableres ift. 

de enkelte pilot-aktiviteters konkrete indhold 

 Udvikling, justering, koordinering ift. FUEL gruppernes 

indsatser 
 Dialog med lærere og elever og skoleledelse om indhold, det 

praktiske, løbende evaluering mm. 
 Deltagelse i udvalgte pilot-aktiviteter 

 Samlet evaluering efter gennemførelse af pilot-aktiviteter 

 



 

Indsats 

 

2018/2019 pilot-aktiviteter evalueret, forbedret og forsøgt 
udbredt til andre af kommunens grundskoler (+ til andre 

kommuner i regi af FUEL) 
  

Aktiviteter  Samlet evaluering efter gennemførelse af pilot-aktiviteter + 

forbedringsforslag 

 Enkelte valgfagsaktiviteter forsøges udbredt i indeværende 

skoleår (fx flere elementer af Åben Skole i valgfag på 

Slangerup Skole) 
 Forsøge udbredelse af valgfag med Åben Skole, erhvervsliv 

bredt på Frederikssund grundskoler 
 Forsøge udbredelse af valgfag med Åben Skole, erhvervsliv i 

andre kommuner (evt. start med Egedal og Hillerød) 

 Forsøge udbredelse af de øvrige pilot-aktiviteter (hvis 

succesfulde) 

 Udvikling, justering, koordinering ift. FUEL gruppernes 

indsatser 

 

 

Indsats 

 

Evaluerings-og udviklingssamtaler afholdt med grundskoler og 

10. klasse, CampusU10 om Åben Skole aktiviteter med fokus på 
erhvervsliv - evaluering af skoleåret 2018/2019 og målsætning 

for skoleåret 2019/2020 + begyndende implementering 
 

Aktiviteter  Møde med skoleledelsen på hver skole + involverede lærere  

 Møde med KNORD, 10. klasse (evaluering + 
konceptbeskrivelse) 

 Møde med CampusU10, udviklingsmøde 
 

 

Indsats 

 

Eksisterende erhvervspraktik kortlagt; nyudviklet 

erhvervspraktik (skabt i fællesskab mellem erhverv, UU og 

skoler + inkl. viden fra andre kommuner m.fl.); netværk af 

lokale erhvervspraktikværter udbygget 

Aktiviteter  Kortlægning af den klassiske erhvervspraktik (evt. SUN 

kortlægning eller ring ledelsen) 
 Projekter i andre kommuner og rapporter 

 Gennemførsel og evaluering af pilot-aktiviteter 
(erhvervspraktik som valgfag; 10. klasses erhvervspraktik 

koblet til OSO og virksomhedsbesøg; opdagelsespraktik i 7. 

klasse) 
 Workshop med erhvervspraktiknetværk, skoler og UU m.fl. 

 Lokalt netværk af erhvervspraktikværter opbygges yderligt 
 

 

Indsats 

 

Mediestrategi + professionel facebookprofil implementeret  

 
Aktiviteter  Artikel: ”Erhverv på skoleskemaet i Frederikssund” 

 Der laves mediearbejde på (som minimum) de konkrete 
aktivitetstyper i takt med, at de afvikles. Hvilket medie som 

anvendes, tilpasses fx aktivitetens nyhedsværdi og strømmen 

af andre nyheder på samme tid 
 Så vidt muligt sikres, at der køres en historie om minimum 

én skole-virksomhedsaktivitet på hver enkelt skole 
 Det sikres at alle deltagende virksomheder som minimum 
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nævnes i løbet af skoleåret 2018/19, mens udvalgte 
virksomheder kan forvente at indgå i en egentlig historie 

 Den professionelle facebook profil etableres og anvendes 
især til viden udveksling mellem interessenter og intern (i 

kommunen) profilering 

 Se bilag 2 for mere information 
 

 

Indsats 

 

Udviklingsprojektets resultater præciseret og målbare 
succeskriterier til hvert delmål defineret 

 

Aktiviteter  Løbende præcisering og definering sammen med 
samarbejdspartnere 

 Vækst – og Uddannelsesudvalg tager stilling til præciserede 
resultater og målbare succeskriterier (september/oktober 

2019) 
 

 
Indsats 

 
Udviklingsplan 2018/2019 godkendt af Vækstudvalg og 

Uddannelsesudvalg samt gennemført og evalueret. 
Udviklingsplan 2019/2020 udarbejdet og godkendt af 

Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg, inkl. vurdering af om skal 
satses på Frederikssund New Builders indenfor rammerne af 

udviklingsplan 2019/2020. 

  
Aktiviteter  Udviklingsplan 2018/2019 udarbejdes. 

 Udviklingsplan 2018/2019 sendes til orientering i 
Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg (september/oktober 

2019) 

 Udviklingsplan 2018/2019 evalueres 
 Udviklingsplan 2019/2020 udarbejdes, og sendes til 

orientering i Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg 
(september/oktober 2019) 

 

  

  



Milepælsplan 
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Erhverv i Skolen 

 
Udviklingsplan 2019/2020 
Inkl. opfølgning på mål og indsatser 
2018/2019 
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Opfølgning på mål og indsatser 2018/2019 
Året, indenfor rammerne af udviklingsplan 2018/2019, har været præget af: 

 
 Drift og løbende udvikling og evaluering af igangværende pilot-aktiviteter 

(jf. indsats 1 og 2). Materialisering af pilot-aktiviteter til koncepter som kan 

markedsføres  

 Opbygning af netværk af lokale erhvervspraktiksteder (jf. indsats 4) 

 Arbejde i de FUEL arbejdsgrupper som har med grundskolen at gøre, inkl. 

overtagelse af projektlederrollen i arbejdsgruppen Karrierelæring  

De vigtigste resultater er tredobbelte:  
 

 

6 + 1 koncepter  
 

 

Byggeboxen 

 

Erhvervspraktiknetværk 

Under Erhverv i Skolen 
tilbydes skolerne i skoleåret 

2019/2020 seks koncepter 
(bilag 1)  

 
Der er tilbud til elever fra 

7.-10. klasse, samt lærere 

og forældre. Tilbud favner 
fagligt bredt og har 

varierende fordybelses- og 
tidshorisont  

 

Ådalens skole har etableret 
virksomhedsadoption – et 

koncept udviklet til skolens 
profil med linjer (bilag 2)  

 

Alle koncepter involverer 
samarbejde med 

erhvervslivet i 
Frederikssund og til dels 

også 
ungdomsuddannelserne 

 

Alle koncepter kan 
anvendes til varetagelse af 

det obligatoriske emne 
Uddannelse og Job 

 

Success med det 
særlige 

byggerifaglige 
undervisningstilbud: 

Byggeboxen i Vinge  
 

27 klasser fra 

Frederikssund 
besøgte 

Byggeboxen i 
skoleåret 

2018/2019, hvilket 

er 592 elever  
 

Et tilsvarende antal 
forventes at besøge 

Byggeboxen i 

skoleåret 
2019/2020 

Under fanen 
erhvervspraktik er der 

etableret et netværk af 
foreløbigt 75 lokale 

erhvervspraktikværter & 90 
erhvervspraktikantpladser 

 

Virksomheder i netværket 
dækker klassiske 

fagområder: 1) Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser; 2) 

Kontor, handel og 

forretning; 3) Omsorg, 
sundhed og pædagogik; 4) 

Teknologi, byggeri og 
pædagogik (bilag 3) 

  

To nye 
erhvervspraktikkoncepter 

afprøvet 

 

I nedenstående skema evalueres udviklingsplan 2018/2019 skematisk ift. om 
aktiviteter er gennemført eller ej (ja/nej) eller delvist. Hvor aktiviteter ikke er 

gennemført skyldes dette primært at andre opgaver har været prioriteret enten 
af nødvendighed eller fordi disse gav mere mening.   

 

Den væsentlige brist er at arbejdet med erhvervspraktikken ikke kom så langt 
som forventet og at en større evaluering af pilotprojekterne ikke blev 

gennemført. Til gengæld har koordineringsarbejde ift. FUEL krævet større fokus 
end ventet og ligeledes opbygningen af et solidt netværk af 

erhvervspraktikværter, som kan bruges i det fremadrettede arbejde med 
erhvervspraktikken. 
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Indsats 1 

 

Løbende udvikling, koordinering og drift på 2018/2019 
pilot -aktiviteter på grundskolerne 

 

 

Aktiviteter   Partnerskaber med erhvervslivet etableres ift. de 

enkelte pilot-aktiviteters konkrete indhold 

 Partnerskaber med ungdomsuddannelser 

(gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser) 

etableres ift. de enkelte pilot-aktiviteters konkrete 

indhold 

 Udvikling, justering, koordinering ift. FUEL 

gruppernes indsatser 
 Dialog med lærere og elever og skoleledelse om 

indhold, det praktiske, løbende evaluering mm. 

 Deltagelse i udvalgte pilot-aktiviteter 
 Samlet evaluering efter gennemførelse af pilot-

aktiviteter 

 

JA 

 

JA 
 

 
 

JA 

 
JA 

 
JA 

JA 

 
Indsats 2 

 
2018/2019 pilot-aktiviteter evalueret, forbedret og 

forsøgt udbredt til andre af kommunens grundskoler 
(+ til andre kommuner i regi af FUEL) 

  

 

Aktiviteter  Samlet evaluering efter gennemførelse af pilot-

aktiviteter + forbedringsforslag 

 Enkelte valgfagsaktiviteter forsøges udbredt i 
indeværende skoleår (fx flere elementer af Åben 

Skole i valgfag på Slangerup Skole) 

 Forsøge udbredelse af valgfag med Åben Skole, 
erhvervsliv bredt på Frederikssund grundskoler 

 Forsøge udbredelse af valgfag med Åben Skole, 

erhvervsliv i andre kommuner (evt. start med 

Egedal og Hillerød) 

 Forsøge udbredelse af de øvrige pilot-aktiviteter 

(hvis succesfulde) 

 Udvikling, justering, koordinering ift. FUEL 

gruppernes indsatser 

 

JA 

 

JA 

 
 

JA 

 

NEJ 

 

 

JA 

 

JA 

 
Indsats 3 

 
Evaluerings-og udviklingssamtaler afholdt med 

grundskoler og 10. klasse, CampusU10 om Åben Skole 
aktiviteter med fokus på erhvervsliv - evaluering af 

skoleåret 2018/2019 og målsætning for skoleåret 
2019/2020 + begyndende implementering 

 

 
  

Aktiviteter  Møde med skoleledelsen på hver skole + 
involverede lærere  

 Møde med KNORD, 10. klasse (evaluering + 
konceptbeskrivelse) 

 Møde med CampusU10, udviklingsmøde 

 

JA 
 

JA 
 

JA 

 
Indsats 4 

 

Eksisterende erhvervspraktik kortlagt; nyudviklet 

erhvervspraktik (skabt i fællesskab mellem 

erhverv, UU og skoler + inkl. viden fra andre 

kommuner m.fl.); netværk af lokale 

 



erhvervspraktikværter udbygget 

 

Aktiviteter  Kortlægning af den klassiske erhvervspraktik (evt. 

SUN kortlægning eller ring ledelsen) 
 Projekter i andre kommuner og rapporter 

 Gennemførsel og evaluering af pilot-aktiviteter 
(erhvervspraktik som valgfag; 10. klasses 

erhvervspraktik koblet til OSO og 

virksomhedsbesøg; opdagelsespraktik i 7. klasse) 
 Workshop med erhvervspraktiknetværk, skoler og 

UU m.fl. 
 Lokalt netværk af erhvervspraktikværter opbygges 

yderligt 
 

NEJ 

 
NEJ 

JA 
 

 

 
NEJ 

 
JA 

 
Indsats 5 

 
Mediestrategi + professionel facebookprofil 

implementeret  
 

 

Aktiviteter  Artikel: ”Erhverv på skoleskemaet i Frederikssund” 
 Der laves mediearbejde på (som minimum) de 

konkrete aktivitetstyper i takt med, at de afvikles. 

Hvilket medie som anvendes, tilpasses fx 
aktivitetens nyhedsværdi og strømmen af andre 

nyheder på samme tid 
 Så vidt muligt sikres, at der køres en historie om 

minimum én skole-virksomhedsaktivitet på hver 

enkelt skole 
 Det sikres at alle deltagende virksomheder som 

minimum nævnes i løbet af skoleåret 2018/19, 
mens udvalgte virksomheder kan forvente at 

indgå i en egentlig historie 
 Den professionelle facebook profil etableres og 

anvendes især til viden udveksling mellem 

interessenter og intern (i kommunen) profilering 
 Se bilag 2 for mere information 

 

JA 
NJA 

 

 
 

 
NJA 

 

 
NJA 

 
 

 
NEJ 

 

Indsats 6 

 

Udviklingsprojektets resultater præciseret og målbare 
succeskriterier til hvert delmål defineret 

 

 

Aktiviteter  Løbende præcisering og definering sammen med 

samarbejdspartnere 
 Vækst – og Uddannelsesudvalg tager stilling til 

præciserede resultater og målbare succeskriterier 

(september/oktober 2019) 
 

NEJ 

 
NEJ 

 

Indsats 7 

 

Udviklingsplan 2018/2019 godkendt af Vækstudvalg 
og Uddannelsesudvalg samt gennemført og evalueret. 

Udviklingsplan 2019/2020 udarbejdet og godkendt af 

Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg, inkl. vurdering af 
om skal satses på Frederikssund New Builders 

indenfor rammerne af udviklingsplan 2019/2020. 
  

 

Aktiviteter  Udviklingsplan 2018/2019 udarbejdes. 

 Udviklingsplan 2018/2019 sendes til orientering i 
Vækstudvalg og Uddannelsesudvalg 

(september/oktober 2019) 

JA 

JA 
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 Udviklingsplan 2018/2019 evalueres 
 Udviklingsplan 2019/2020 udarbejdes, og sendes 

til orientering i Vækstudvalg og 
Uddannelsesudvalg (september/oktober 2019) 

 

JA 
JA 

 

Indsatser 2019/2020 
1. Løbende udvikling, koordinering og drift på 2019/2020 Erhverv i Skolen 

koncepter, som afvikles på grundskolerne, inkl. ad hoc koncepter, 

YOUGLOBE talentindsats og Byggeboxen 

2. Eksisterende erhvervspraktik kortlagt; nyudviklet erhvervspraktik (skabt i 

fællesskab mellem erhverv, UU og skoler + inkl. viden fra andre kommuner 

m.fl.); netværk af lokale erhvervspraktikværter udbygget og synliggjort 

3. Forbedret koordinering af Erhverv i Skolen indsatser med UU indsatser og 

uddannelses- og erhvervsvejledende indsatser i kommunen + inddragelse 

af Frederikssund Erhverv 

4. Mediestrategi + professionel facebookprofil implementeret (bilag 4) 

5. FUEL Karrierelæringsgruppe gennemført til (i FUEL projektbeskrivelsen) 

definerede resultater, inkl. halvårlig og endelig afrapportering 

6. Erhverv i Skolen defineret med målbare succeskriterier og større evaluering 

gennemført som dokumenterer resultater 

7. Udviklingsplan 2019/2020 være godkendt af Uddannelsesudvalg samt 

gennemført og evalueret. Vækstudvalg orienteret. Udviklingsplan 

2020/2021 være udarbejdet og godkendt Uddannelsesudvalg. Vækstudvalg 

orienteret 

Baggrund for indsatser 2019/2020 
Ad 1)  

 Grundskolerne + 10. klasse vælger selv hvilke koncepter som oprettes på 

den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 (fra kataloget i bilag 1). Herudover 

kan skolerne, i samarbejde med erhvervskoordinatoren, udvikle egne 

koncepter ad hoc. Der er lavet en vurdering af hvad de enkelte skoler gør. 

Vurderingen er lavet i samarbejde med skoleledelserne (bilag 5) 

 Frederikssund Kommune ønsker få, men gode koncepter, der kan 

implementeres bredt i kommunen. Men aktiviteter skal give mening på den 

enkelte skole. Lokale tilpasninger og selvstændige aktiviteter som afviger 

fra de bredt implementerede koncepter, skal derfor også understøttes 

 Skoler planlægger skoleåret tæt på sommerferien, hvorfor partnerskaber og 

konkret indhold først kan tilrettelægges efter sommerferien  

 Virksomheder opererer i et kortere tidsperspektiv end skoler, hvorfor aftaler 

med virksomheder kun sjældent kan laves fx et år ud i fremtiden 

 I samarbejde med YOUGLOBE har Frederikssund Kommune forpligtiget sig 

til at deltage i et projekt for højtbegavede elever i grundskole og 

gymnasium. Opgaven er primært at koordinere, at lokale virksomheder 

stiller udfordringer til højtbegavede elever. Begrundelsen er at Erhverv i 

Skolen også skal omfatte en indsats særligt rettet mod kommunens talenter 

 Byggeboxen i Vinge fortsætter ifølge aftale med Dansk Byggeri. 

Ad 2)  
 Øget faglig kvalitet af erhvervspraktikken er et væsentligt mål for Erhverv i 

Skolen. Herunder samarbejde med lokalt erhvervsliv om dette og etablering 



af et netværk af lokale erhvervspraktikværter som er synliggjort for skoler 

og elever og andre 

 Interessen for erhvervspraktik er stor på flere af kommunens grundskoler. 

Derfor er der igangsat nye former for erhvervspraktik på pilot-basis. Der 

arbejdes videre med disse forsøg. Der arbejdes også med at forbedre den 

klassiske praktik i 8. klasse i samarbejde med relevante parter 

 Et netværk af erhvervspraktiksteder er etableret. Et netværk gør 

praktikmuligheder mere lige for alle og paletten af muligheder udvides. 

Gennem netværket synliggøres lokale erhvervsmuligheder for de lokale 

unge. Der skabes også bånd imellem unge og virksomheder. Begge dele 

kan styrke lokale virksomheders rekruttering  

Ad 3)  

 Overordnet mål: Koordineret og forbedret uddannelses- og 

erhvervsvejledningsindsats 

 Indsatser indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunen skal 

koordineres så at det bliver mindre tilfældigt hvad den enkelte unge 

gennemfører og så at der hverken er gentagelser, unødige overlap, for 

meget eller for lidt - eller de forkerte tilbud  

 Vurderingen er at der stadig mangler et samlet overblik og en koordinering 

af indsatsen med ovenstående mål i sigte. Når UU vender hjem til den 

kommunale forvaltning er det oplagt at igangsætte en proces hvor 

erhvervskoordinatorens indsatser, UU’s indsatser, Frederikssund Erhvervs 

indsatser og øvrige indsatser bringes i sammenhæng 

 
Ad 4) 

 Se bilag 4 

Ad 5) + 6) + 7) 
 FUEL projektet, inkl. Karrierelæring afsluttes 2020 og der er for 

erhvervskoordinatoren en væsentlig opgave i at lede 

Karrierelæringsgruppen til defineret resultat og afslutning. 

 Målbare succeskriterier, udviklingsplaner - og evaluering af disse - skal sikre 

at vi sigtbart kan vurdere om, og hvornår, mål er nået. Derudover fungerer 

de som lærings- og arbejdsredskaber til styring og kvalificering af 

udviklingsprocessen - også fra politisk hold 

Aktivitetsbeskrivelse 
 

Indsats 1 

 

Løbende udvikling, koordinering og drift på 2019/2020 ”Erhverv i 
Skolen” koncepter, som afvikles på grundskolerne, inkl. ad hoc 

koncepter og YOUGLOBE talentindsats og Byggeboxen. 
  

Aktiviteter   Partnerskaber med erhvervslivet etableres ift. de enkelte 

skolers ønsker om koncepter og koncepters konkrete indhold 
 Partnerskaber med ungdomsuddannelser 

(gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser) etableres ift. 
etableres ift. de enkelte skolers ønsker om koncepter og 

koncepters konkrete indhold 

 Udvikling, justering, koordinering ift. FUEL gruppernes 
indsatser 

 Dialog med lærere og elever og skoleledelse om indhold, det 
praktiske, løbende evaluering mm. 
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 Deltagelse i udvalgte aktiviteter på skoler og 
ungdomsuddannelser og virksomheder 

 Samarbejde med YOUGLOBE om talentindsats, inkl. 
erhvervskontakt 

 Samarbejde med Dansk Byggeri om Byggeboxen 

 

 
Indsats 2 

 
Eksisterende erhvervspraktik kortlagt; nyudviklet erhvervspraktik 

(skabt i fællesskab mellem erhverv, UU og skoler + inkl. viden fra 
andre kommuner m.fl.); netværk af lokale erhvervspraktikværter 

udbygget og synliggjort) 

  
Aktiviteter  Lokalt netværk af erhvervspraktikværter opbygges yderligt 

og synliggøres 

 Kortlægning af den klassiske erhvervspraktik (SUN 

kortlægning, UU, skoler) 

 Inddragelse af erhvervspraktiknetværk, skoler og UU 

(problemer, ønsker, ideer mv.) 

 Projekter i andre kommuner og rapporter 

 Gennemførsel af forbedret klassisk erhvervspraktik og 

evaluering  

 Videre arbejde med nye former for erhvervspraktik og 

evaluering 

 Eventuelt: Kommunal ensartethed ift. kommunen som 

erhvervspraktikvært (forslag til direktionen) 

 
Indsats 3 

 
Forbedret koordinering af ”Erhverv i Skolen” indsatser med UU 

indsatser og uddannelses- og erhvervsvejledende indsatser i 

kommunen + inddragelse af Frederikssund Erhverv 
 

Aktiviteter  Intensiveret samarbejde (møder) med UU enheden når 
denne vender hjem til kommunen per 1. januar, 2020, inkl. 

inddragelse af Frederikssund Erhverv 
 

 
Indsats 4 

 

Mediestrategi + professionel facebookprofil implementeret 

(bilag 4) 

Aktiviteter  Hovedfokus på erhvervspraktikken: 1) Forbedringen af den 

klassiske erhvervspraktik og 2) det lokale netværk af 
erhvervspraktikværter  

 Der laves mediearbejde på de konkrete aktivitetstyper i takt 
med, at de afvikles. Hvilket medie som anvendes, tilpasses fx 

aktivitetens nyhedsværdi og strømmen af andre nyheder på 
samme tid. 

 Så vidt muligt sikres, at der køres en historie om minimum 

én Erhverv i Skolen aktivitet på hver enkelt skole. 
 Det sikres at deltagende virksomheder på skift nævnes i 

løbet af skoleåret 2019/20, og iblandt også kan forvente at 
indgå i en egentlig historie. 

 Den professionelle facebook profil etableres og anvendes 

især til viden udveksling mellem interessenter og intern (i 
kommunen) profilering 

 Se bilag 4 for mere information 
 

  



Indsats 5 FUEL Karrierelæringsgruppe gennemført til (i FUEL 

projektbeskrivelsen) definerede resultater, inkl. halvårlig og 
endelig afrapportering 

 
Aktiviteter  Mødeplanlægning, ledelse og referat 

 Deltagelse i projektgruppemøder 

 Halvårlige og endelige afrapporteringer 
 Løbende måltalsoverblik + sikring af opnåelse af måltal i 

kraft af udrulning af aktiviteter til andre kommuner 
 Økonomisk overblik 

 

 

Indsats 6 

 

”Erhverv i Skolen” defineret med målbare succeskriterier og 
større evaluering gennemført som dokumenterer resultater 

 
Aktiviteter  Præcisering og definering sammen med samarbejdspartnere 

 Uddannelsesudvalg tager stilling til præciserede resultater og 

målbare succeskriterier  
 Større evaluering gennemført 

 

 

Indsats 7 

 

Udviklingsplan 2019/2020 være godkendt af Uddannelsesudvalg 
samt gennemført og evalueret. Vækstudvalg orienteret. 

Udviklingsplan 2020/2021 være udarbejdet og godkendt 
Uddannelsesudvalg. Vækstudvalg orienteret 

 
Aktiviteter  Udviklingsplan 2019/2020 udarbejdes 

 Udviklingsplan 2019/2020 godkendt af Uddannelsesudvalg 

(september 2019) 
 Vækstudvalget orienteres 

 Udviklingsplan 2019/2020 evalueres 
 Udviklingsplan 2020/2021 udarbejdes, og godkendes af 

Uddannelsesudvalg. Vækstudvalget orienteres 
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Dorte Christensen 

Erhvervskoordinator 

Børn & Skole 

Torvet 5 

3600 Frederikssund 

dchrn@frederikssund.dk 

5124 3153 
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