
Anlægsprojekt:

Jægerspris aktivitetsbånd

Meddelte anlægsbevillinger

Dato Udgifter Indtægter

27.05.2020 6.283.000

Samlet anlægsbevilling 6.283.000

Afholdte udgifter/indtægter

Regnskabsår Udgifter Indtægter

2020 5.949.808

2021 348.304

Samlet anlægsudgift/indtægt 6.298.112

Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter -15.112

Afvigelse i procent 0,24

Budget i hele kr.

Regnskab i hele kr.

ANLÆGSPROJEKTNAVN

Udvalg: 

Fritids- og Kulturudvalget

Anlægsnr:

200000068

JÆGERSPRIS AKTIVITETSBÅND



Fordelt på følgende hovedposter:

Hovedentreprise

Uforusete omkostninger

Rådgivere (ingeniører, arkitekter o.l.)

Øvr. omk. (geotek. undersøgelser, landmåler o.l.)

Ekstra omkostninger (vagtordning)

Beplantning

Total

34.242

6.298.112

4.756.356

731.407

670.838

51.645

53.625

BEMÆRKNIGER TIL ANLÆGSREGNSKABET

Anlægsprojektet vedrører etablering af aktivitetsbåndet i Jægerspris. 

Aktivitetsbåndet i Jægerspris er en udbygning af de idrætsfaciliteter der i dag er 

på stadionområdet. Udover fodboldbaner, tennis- og paddlebaner er området 

blevet udbygget med en ny multibane, parkourbane og udendørs fitness 

område. 

Aktivitetsbåndet er samtidigt en opgradering af den eksisterende stiforbindelse 

mellem Jægerspris skole og Jægerspris Bibliotek til et aktivt strøg der tiltrækker 

både foreningsidrætten, men også de selvorganiserede og områdets børn og 

unge. 

Aktivitetsbåndet er udført i rød gummibelægning med faldunderlag i grå gummi. 

Langs stien er opsat nye lysmaster der oplyser aktiviteterne og skaber en tryg 

forbindelse på området.


