

Klimahandlingsplanen

Der er afsat ressourcer til den grønne omstilling - i første omgang skal kommunen som virksomhed blive uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dernæst skal kommunen være Co2 neutral i 2045. Der er desuden opstillet syv handlemuligheder inden for en række indsatsområder som f.eks. energibesparelser, omlægning af energiforsyning, omlægning af færge mm.

Anlægsprojektet er i 2023 opdelt i følgende underprojekter:

Varmepumper

Der overføres 3,0 mio. kr. til 2024 på projektet, da levering af varmpumper er forsinket. Leverancerne forventes modtaget i 1. halvår 2024.

Rådighedsbeløb

Beløbet indgår i de samlede midler til klimaindsatser. Det afsatte rådighedsbeløb forventes brugt i 2023.

Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet

Frederikssund er som fjordkommune særligt ramt af hyppigere storme og stigende havniveau, hvorfor der er afsat midler til kystbeskyttelse.

Der er i 2023 afsat 12,676 mio. kr., hvoraf der overføres 7,526 mio. kr. til 2024, grundet ændret periodisering. Herefter udgør midlerne i 2023 5,15 mio. kr.

De 5,15 mio. kr. er i 2023 fordelt på følgende anlægsprojekter:

Hyllingeriis - lokalt digeprojekt

Projektet forløber planmæssigt og ekspropriationsproces er under forberedelse.

Der er afsat 0,3 mio. kr. til projektet.

Frederikssund Nord (Linderupvej) - lokalt digeprojekt

Afklaring omkring stærkstrømsledninger, som ligger i det kommende trace udestår. Dette skal ske før den endelige tidsplan og økonomiafklaring kan laves.

Der er afsat 0,3 mio. kr. til projektet.

Kulhuse - lokalt digeprojekt

Projektet forløber planmæssigt og ekspropriationsproces er under forberedelse.

Der er afsat 1,15 mio. kr. til projektet i 2023. På Klima, natur og energi møde den 9. maj behandles sag om frigivelse på 0,75 mio. til projektet, udover de allerede frigivne 0,4 mio.kr.

Frederikssund Midtby

Design af projektet er igangsat 4. kvartal 2022.

Der er afsat 3,4 mio. kr. til projektet, som er frigivet på Byrådsmøde den 29.marts, sag 54.