

# Lokalplanliste – Februar 2022

NOTAT

21. januar 2022

Lokalplaner under udarbejdelse

**Anmodning politisk godkendt.**Sagsbehandler  
aaall

Navn på lokalplan	Status	Forventet færdiggjort
Lokalplan 131 Etageboliger på Jernbanegade 8-10, Frederikssund (Langes Gård)	Igangsæt på ny september 2021. Udkast til lokalplanforslag under behandling.	Primo 2022
Lokalplan 123 for boligområde i Jørlunde (Roskildevej 7)	Lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring. Høringssvar behandles.	Primo 2022
Lokalplan for boliger på hjørnet af Nygade og Bløden	Lokalplan igangsæt PMU august. Under udarbejdelse.	Medio 2022
Lokalplan 133 Rækkehuse på Færgevej 53	Revideret lokalplanforslag behandles i Plan og teknik i februar 2022.	Medio 2022
Lokalplan for kolonihaveforeningen Lærkehøj	Sagen igangsæt af PMU. Under udarbejdelse.	Medio 2022
Lokalplan 148 for dobbelthuse på Mejerigårdsvej i Lyngerup	Igangsæt februar 2021, lokalplan og kommuneplantillæg. Under udarbejdelse.	Medio 2022
Lokalplan 152 for Boligområde ved Mekongvej i Deltakvarteret, Vinge	Igangsæt dec. 2021. Under udarbejdelse.	Medio 2022
Lokalplan 145 for boliger i Vinge Syd	Igangsæt af PMU kommuneplantillæg og lokalplan november 2020. Under udarbejdelse.	Medio 2022
Lokalplan 151 for erhvervsområdet i den nordlige del af Vinge	Igangsæt august 2021. Under udarbejdelse.	Medio 2022
Lokalplan 153 for Boligområde ved Solvænget i Vinge (en del af 8 punktsplan)	Igangsæt dec. 2021. Under udarbejdelse.	Medio 2022
Rammelokalplan 150 for den centrale del af Vinge, herunder det grønne hjerte	Under udarbejdelse.	Ultimo 2022
Lokalplan 154 for boligområde ved Slagslundevej i Slangerup	Igangsæt november 2021. Spildevandstillæg udarbejdes parallelt med planproces. Afventer afklaring vedr. regnvandshåndtering af Novafos.	Ultimo 2022
Lokalplan 124 Boligområde ved Hillerødvej i Slangerup	Der pågår tilretninger ift. natur, vej og sti. Projektet kræver spildevandstillæg.	Ultimo 2022



Navn på lokalplan	Status	Forventet færdiggjort
Lokalplan 155 Telemast ved Skuldelev strand	Igangsatt dec. 2021. Ansøger har fået tilsendt lokalplanskabelon mm. for at kunne udarbejde udkast til lokalplanforslag.	-
Lokalplan for varmecentral i Kyndby Huse	Lokalplan har været i høring. Afventer tilbagemelding fra Andelsforeningen Kundby Huse vedr. varmeprojekt før endelig vedtagelse.	-
Lokalplan for telemast på Idrætsvej 5, Slangerup	Afventede lejekontrakt. Genopstart snarest.	-
Lokalplan 109 for boliger og cafe på Strandvej 2 i Frederikssund	Igangsatt 30. november 2021. Under udarbejdelse.	-
Lokalplan 141 for boliger oven på Sillebroens parkeringshus	Lokalplanen er igangsatt. PMU nedstemte i marts 2020 forslag til projektændring. Afventer developer.	-
Toftevej 1 i Vinge	Byråd afvist at købe omkringliggende areal. Det skal afklares hvad næste skridt er.	-
Lokalplan for Snostrup Landsby	SAVE-projektet	-
Skuldelev strand	SAVE-projektet	-
Overnatningstilbud for naturturisme på Gerlev Skalleværk	Udpeget til udviklingsområde. Afventer projekt.	-